

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 007/2023

Livro 06 - Folhas nº 054 a 058

PROCESSO Nº 2189/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 015/2022

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027-2022 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “JOSÉ DO AMARAL VELOSA”, NA RUA CANDIDO PORTINARI, 861 JARDIM PAULISTANO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARARAQUARA E A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Inácio Manuel Alvares, 111 – Jd. Ester – São Paulo SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.262.709/0001-30, neste ato representado pelo JULIO DA SILVA OSTRONOFF, proprietário, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de execução do Contrato 027/2022, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 01 de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme autorizado na cláusula 2.4. do Contrato, com fundamento nos incisos II e IV do § 1º do art. 57 e § 5º do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 1.2** O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
- 1.3** É parte integrante deste Aditivo o novo cronograma físico-financeiro (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1** A cobertura da despesa dar-se-á por Notas de Empenho já emitidas:
1580- 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.199.07.1000252 empenho 15131/2022;
663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.210000 empenho 28905/2022;
- 2.2** Para cobrir as despesas dos exercícios subsequentes, serão emitidas Notas de Empenho, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesa de mesma natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1** Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo, comprovante de renovação da garantia contratual para a data de 31 de março de 2024 de acordo com a cláusula 8.2 do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

- 4.1** O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 027/2022 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 28 de junho de 2023

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
JULIO DA SILVA OSTRONOFF

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I – NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRA: Reforma e ampliação do CER "José do Amaral Veloso"									
LOCAL: Rua Cândido Portinari, 861 - Jd. Paulistano - Araraquara - SP									
Prazo de execução = 360 (trezentos e sessenta) dias									
Execução das Obras: Tempo em dias									
SERVIÇOS	EXECUTADO 360 DIAS	360	420	480	480	510	540	%	VALOR
A REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES (Bancários B1 e B2, Classe Intermediária, Sala Estudarada, Sala de Recursos, Sala Multimeios, Circulação, Pátio, Pradário, Lactário, Serviços Preliminares)								31,23	R\$ 709.016,87
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68							1,07	R\$ 24.360,03
2. ALVENARIA	0,24							1,23	R\$ 27.943,16
3. ESCADARIAS DE ALUMÍNIO			2,85			0,39		2,56	R\$ 67.056,15
4. ESCADARIAS DE MADEIRA						0,39		1,47	R\$ 33.446,80
5. ESCADARIAS METÁLICAS						1,10		1,10	R\$ 24.860,15
6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2,07		3,46	R\$ 78.511,98
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,53		2,63	R\$ 69.662,44
8. COBERTURA						0,37		0,62	R\$ 14.111,46
9. REVESTIMENTO						1,08		4,70	R\$ 106.777,11
10. PISO						0,54		0,52	R\$ 7.395,31
11. PINTURA	4,77					0,52	0,52	3,52	R\$ 79.865,14
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1,41	1,09	1,09	R\$ 24.647,14
B Ampliação e Adequações (Biblioteca, Depósito, Copa, Professores, Diretoria)								15,91	R\$ 361.289,24
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2,31							2,31	R\$ 52.443,20
2. INFRAESTRUTURA	3,11							3,11	R\$ 70.546,76
3. ESTRUTURA	1,00							1,00	R\$ 22.857,84
4. ALVENARIA	0,52							0,52	R\$ 11.703,42
5. ESCADARIAS DE ALUMÍNIO	0,83							0,83	R\$ 18.787,51
6. ESCADARIAS DE MADEIRA	0,24							0,24	R\$ 7.263,10
7. COBERTURA	3,69							3,69	R\$ 80.863,32
8. REVESTIMENTO	0,39							0,39	R\$ 8.314,40
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02							0,02	R\$ 512,14
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,29							0,23	R\$ 5.249,20
11. PISO	0,29	0,23						1,06	R\$ 24.089,70
12. REVESTIMENTO	0,19	0,03						0,19	R\$ 4.384,48
13. PINTURA	1,25							1,25	R\$ 28.299,74
14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								0,27	R\$ 6.054,59
C Ampliação e Adequações (Bergão, Recreação, Apoio, Salas, Lavanderia e Sanitários)								0,85	R\$ 19.500,06
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								0,27	R\$ 6.054,59
2. INFRAESTRUTURA								37,84	R\$ 889.171,68
3. ESTRUTURA	6,15							6,15	R\$ 136.654,03
4. ALVENARIA	6,22							6,22	R\$ 141.210,22
5. ESCADARIAS DE ALUMÍNIO	2,00							2,50	R\$ 56.367,04
6. ESCADARIAS DE MADEIRA	1,34	0,24						1,88	R\$ 38.006,81
7. COBERTURA	1,30							1,30	R\$ 29.569,52
8. REVESTIMENTO	0,51							0,51	R\$ 11.522,30

1000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Prefeitura Municipal
de Araraquara
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

7	COBERTURA	8,29										8,29	R\$	188.208,20
8	FORRO	0,78										0,78	R\$	17.364,60
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,08										0,08	R\$	1.377,54
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,43	0,43	0,55								1,81	R\$	41.069,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,71	0,29	0,18								1,19	R\$	27.100,50
12	REVESTIMENTO	1,38	0,11	0,17								1,67	R\$	37.507,34
13	PISO	1,41	0,84	1,26								3,51	R\$	79.624,78
14	PINTURA	0,09		1,09								1,08	R\$	24.766,03
15	SISTEMA DE DRENAGEM	0,00		0,42								0,42	R\$	8.432,28
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,59								0,59	R\$	13.377,39
D	Serviços Gerais (Área Externa e Sistema de Combate a Incêndio)	1,27										15,02	R\$	344.119,57
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,79										1,27	R\$	28.942,55
2	ESQUADRIAS METÁLICAS								2,05			2,79	R\$	63.365,29
3	PISO								0,24			0,24	R\$	27.464,71
4	PINTURA								0,49			0,49	R\$	11.072,53
5	SISTEMA DE DRENAGEM											0,08	R\$	1.809,70
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											0,08	R\$	1.809,70
7	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,11		1,40					1,40			7,13	R\$	161.810,62
	Medições Mensais (%)	55,09	3,87	10,38					8,42			4,78		
	Medições Acumuladas (%)	55,09	56,96	69,34					85,24			100,00		
	Valores Mensais (R\$)	1.250.835,79	87.509,90	235.676,81					188.696,56			108.539,36		
	Valores Acumulados (R\$)	1.250.835,79	1.338.345,69	1.574.022,50					1.743.021,06			2.270.591,26		
												100,00	R\$	2.270.591,26

Documento assinado digitalmente
JULIO DA SILVA OSTRONOFF
CPF: 116.054.623-000-58
Votante em: 14/07/2024 14:05:14
Votante em: 14/07/2024 14:05:14

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
JULIO DA SILVA OSTRONOFF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 007/2023 Livro 06 - Folhas nº 054 a 058 de 28/06/2023

CONTRATO Nº 027-2022 - Livro 06 - Folhas nº 250 a 261 de 23/06/2022

PROCESSO Nº 2189/2022 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “JOSÉ DO AMARAL VELOSA”, NA RUA CANDIDO PORTINARI, 861 JARDIM PAULISTANO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 28 de junho de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Cargo: PROPRIETÁRIO
CPF: 312.827.888-17
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: VINICIUS DEMICIANO ORSOLON

Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CPF:

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*