

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 016/2023**Livro 06 - Folhas nº 175 a 179****PROCESSO Nº 2189/2022****TOMADA DE PREÇOS DE Nº 015/2022**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027-2022 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “JOSÉ DO AMARAL VELOSA”, NA RUA CANDIDO PORTINARI, 861 JARDIM PAULISTANO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Inácio Manuel Alvares, 111 – Jd. Ester – São Paulo SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.262.709/0001-30, neste ato representado pelo JULIO DA SILVA OSTRONOFF, proprietário, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato 027/2022, por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 01 de janeiro de 2024 até 30 de abril de 2024, conforme autorizado na cláusula 2.4. do Contrato, com fundamento nos incisos II, IV e VI do § 1º do art. 57 e § 5º do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 1.2** O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
- 1.3** É parte integrante deste Aditivo o novo cronograma físico-financeiro (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1** A cobertura da despesa dar-se-á por Notas de Empenho já emitidas:
- 1580- 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.199.07.1000252 empenho 15131/2022;
- 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.210000 empenho 28905/2022;
- 1340-08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.186.07.1000288 empenho 25305/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1** Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo, comprovante de renovação da garantia contratual para a data de 31 de julho de 2024 de acordo com a cláusula 8.2 do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

- 4.1** O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 027/2022 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 21 de dezembro de 2023

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
JULIO DA SILVA OSTRONOFF

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Prefeitura Municipal
de **Araraquara**
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,14				5,14	R\$	139.694,03
2	INFRAESTRUTURA	5,19				5,19	R\$	141.210,22
3	ESTRUTURA	2,64				2,64	R\$	71.773,76
4	ALVENARIA	1,40				1,40	R\$	38.086,81
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	2,43				2,43	R\$	66.034,86
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,42				0,42	R\$	11.523,30
7	COBERTURA	7,45				7,45	R\$	202.566,31
8	FORRO	0,64				0,64	R\$	17.364,60
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05				0,05	R\$	1.377,54
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,51	0,06	0,04		1,61	R\$	43.794,08
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00				1,00	R\$	27.103,50
12	REVESTIMENTO	2,08				2,08	R\$	56.520,02
13	PISO	2,12	0,39	0,59		3,10	R\$	84.241,97
14	PINTURA	0,68		0,60		1,27	R\$	34.655,89
15	SISTEMA DE DRENAGEM	0,16		0,23		0,39	R\$	10.476,79
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,49		0,49	R\$	13.377,41
D	Serviços Gerais (Área Externa e Sistema de Combate a Incêndio)					19,26	R\$	496.564,94
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,06				1,06	R\$	28.942,56
2	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,33		1,93		4,26	R\$	115.928,68
3	PISO	3,89				3,89	R\$	105.921,43
4	PINTURA	1,01		0,84		1,85	R\$	50.476,35
5	SISTEMA DE DRENAGEM	0,41		0,76		1,17	R\$	31.735,26
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,07	R\$	1.809,70
7	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3,30		0,53		3,83	R\$	101.810,96
	Medições Mensais (%)	77,06	5,92	6,81		89,79		
	Medições Acumuladas (%)	77,06	82,97	89,48		94,43		
	Valores Mensais (R\$)	2.095.695,82	160.865,43	176.935,10		161.405,72		
	Valores Acumulados (R\$)	2.095.695,82	2.256.562,25	2.433.675,35		2.595.085,07		
						100,00	R\$	2.719.737,22

Documento assinado eletronicamente
JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Diretor de Obras e Serviços Públicos
Verifique em <https://validar.fls.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 016/2023

CONTRATO Nº 027-2022

PROCESSO Nº 2189/2022 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “JOSÉ DO AMARAL VELOSA”, NA RUA CANDIDO PORTINARI, 861 JARDIM PAULISTANO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 21 de dezembro de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Cargo: PROPRIETÁRIO
CPF: 312.827.888-17
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: VINICIUS DEMICIANO ORSOLON

Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CPF:

Assinatura: _____