



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ARARAQUARA

DECISÃO ADMINISTRATIVA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 97/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9211/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95.739/2024  
BANCO DO BRASIL Nº 1066800

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001227/2024-41, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.”

**Recorrente:** Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda.

**Assunto:** Recurso Administrativo – Habilitação no Certame Licitatório

## I. RELATÓRIO

Trata-se de análise do recurso interposto pela empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, no âmbito da Concorrência nº 097/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para construção de quadra coberta aberta na EMEF Waldemar Saffiotti – Araraquara/SP, em parceria com o FNDE/MEC.

## II. ANÁLISE

A empresa foi desclassificada após a fase de verificação da proposta, em razão de inconsistências observadas nos documentos apresentados, conforme os seguintes pontos:

1. O cronograma físico-financeiro apresentado em formato Excel indicava a execução da obra em 180 dias, enquanto o prazo estabelecido no edital é de 120 dias corridos.
2. A planilha de exequibilidade, ainda que apresentada após diligência da Administração, manteve inconsistências na soma dos itens, o que compromete a aferição da exequibilidade da proposta.

Cumprido esclarecer que o modelo em Excel disponibilizado no portal institucional possui caráter meramente auxiliar e informativo, cabendo ao licitante, ao formalizar sua proposta, observar integralmente as exigências estabelecidas no **Edital** e em seus anexos oficiais, especialmente no **Cronograma Físico-Financeiro**.

- 3.2.** O prazo de execução da obra será de **120** (cento e vinte) dias, contados da data de expedição da ordem de serviço. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, nos termos do § 6º do art. 46 da Lei Federal 14.133/2021

### SETOR DE LICITAÇÕES

(16) 3301-1956 | (16) 3301-1919 - AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE, Nº 22. VILA XAVIER  
CEP 14.810-038. ARARAQUARA – SP

[documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ARARAQUARA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:- Construção de Quadra Coberta padrão FNDE  
EMEF. "EMEF WALDEMAR SAFIOTTI"  
LOCAL: Rua Mário Barbugli, 1015 - Jardim Cruzeiro do Sul  
- Araraquara-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	128.454,35	7,04%	100%			
				128.454,35			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	6.937,01	0,38%	100%			
				6.937,01			
3	FUNDAÇÕES	80.791,53	4,43%	50%			
				40.395,77	40.395,77		
4	SUPERESTRUTURA	842.656,97	46,18%		35%	35%	30%
					294.929,94	294.929,94	252.797,09
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	62.979,80	3,45%			50%	50%
						31.489,90	31.489,90
6	ESQUADRIAS	29.714,95	1,63%			50%	50%
						14.857,48	14.857,48
7	SISTEMAS DE COBERTURA	161.322,64	8,84%			90%	100%
						145.190,38	16.132,26
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.902,70	0,54%		100%		
					9.902,70		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	122.124,83	6,69%			50%	50%
						61.062,42	61.062,42
10	SISTEMAS DE PISOS	112.226,07	6,15%			50%	50%
						56.113,04	56.113,04
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	46.368,34	2,54%		40%	30%	30%
					18.547,34	13.910,50	13.910,50
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.258,74	0,89%			50%	50%
						8.129,37	8.129,37
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.697,44	0,86%			50%	50%
						7.848,72	7.848,72
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.461,42	0,52%				100%
							9.461,42
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.444,65	1,56%				100%
							28.444,65
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.266,87	0,18%				100%
							3.266,87
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	67.643,44	3,71%			50%	50%
						33.821,72	33.821,72
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.882,70	1,97%	30%	10%	40%	20%
				10.764,81	3.588,27	14.353,08	7.176,54
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40.357,90	2,21%			30%	70%
						12.107,37	28.250,53
20	SERVIÇOS FINAIS	4.143,08	0,23%				100%
							4.143,08
Valores totais		1.824.635,43	100,00%	186.551,94	367.364,01	693.613,90	576.905,58

O cronograma físico-financeiro constitui elemento **essencial em licitações de obras públicas**, pois define, de forma clara e objetiva, o planejamento da execução física dos serviços e o fluxo correspondente de recursos financeiros. Trata-se de um instrumento de controle indispensável para assegurar a boa execução do contrato e a adequada fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

É dever do licitante, ao elaborar sua proposta, **atentar-se rigorosamente às disposições do edital** e, especialmente, ao **cronograma físico-financeiro** nele previsto. A apresentação de cronograma em desconformidade com o exigido não configura falha meramente formal, mas **vício relevante** que compromete a avaliação da exequibilidade da proposta e o adequado planejamento da obra.

Neste contexto, eventual erro ou equívoco na elaboração do cronograma não pode ser atribuído à Administração Pública, uma vez que a responsabilidade pelo correto preenchimento das planilhas e

SETOR DE LICITAÇÕES

(16) 3301-1956 | (16) 3301-1919 - AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE, Nº 22. VILA XAVIER

CEP 14.810-038. ARARAQUARA - SP

[documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)



## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ARARAQUARA

documentos é exclusiva do proponente, que deve observar com cautela os documentos oficiais que compõem o certame.

Quanto à diligência, ressalta-se que foi **concedida oportunidade para correção da planilha de exequibilidade**, entretanto, a versão reapresentada manteve os apontamentos que impediram a validação da proposta como exequível.

PE Polo Empreendimentos <poloengenharia17@gmail.com>  
Para: Documentos licitação Ter, 01/04/2025 21:47

HABILITAÇÃO.zip 22 MB  
DEMONSTRAÇÃO DE EXEQU... 162 KB  
PROPOSTA, CRONOGRAMA ... 346 KB

3 anexos (22 MB) Salvar tudo no OneDrive – Secretaria Municipal de Educação de Araraquara Baixar tudo

Prezados

Segue anexo proposta (planilha), cronograma, BDI e demonstrativo de exequibilidade, além dos documentos de habilitação da concorrência 097/2024 da empresa Polo Empreendimentos.

Observa-se que, em 01/04/2025, a empresa apresentou a demonstração de exequibilidade. Após o envio da documentação para análise do setor competente (Divisão de Obras Públicas), foram realizados os seguintes apontamentos:

Documentos licitação  
Para: Polo Empreendimentos <poloengenharia17@gmail.com> Qua, 02/04/2025 11:21

Prezado,  
Segue manifestação do setor responsável pela análise da documentação:

"Prezada Luana,

A proposta da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS** não atende ao item 4.16 do edital, pois as colunas de preços unitários e totais estão com várias casas decimais o que altera o valor total.

*"A planilha constante do Anexo II, referente ao modelo de proposta dos preços unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna "Quantidade".*

Com relação aos atestados de capacidade técnica estão de acordo com o edital.

A empresa apresentou desconto de 25,19%, diante disso, deverá apresentar composição unitária de todos os serviços da proposta para análise da viabilidade de execução da obra.

Atte,"

Solicitamos o envio da documentação corrigida conforme apontamentos acima até amanhã, 03/04/2025.

Atenciosamente,  
Agentes de Contratação

Posteriormente, a pedido dos agentes de contratação, a empresa apresentou novo demonstrativo de exequibilidade, bem como a proposta atualizada com os valores corrigidos.

### SETOR DE LICITAÇÕES

(16) 3301-1956 | (16) 3301-1919 - AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE, Nº 22. VILA XAVIER  
CEP 14.810-038. ARARAQUARA – SP  
[documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ARARAQUARA**

PE Polo Empreendimentos <polo.engenharia17@gmail.com>  
Para: Documentos licitação  
Qui, 03/04/2025 18:55

Cronograma revisado ao lan... 117 KB  
Proposta revisada ao lance - ... 270 KB  
Planilha revisada ao lance - 0... 238 KB  
Planilha de exequibilidade.pdf 818 KB

4 anexos (1 MB) Salvar tudo no OneDrive – Secretaria Municipal de Educação de Araraquara Baixar tudo

Prezados, boa tarde

Segue anexo planilha de exequibilidade.

Segue anexo também proposta com duas casas decimais em todos os valores e com desconto linear de 25,19% para todos os itens. Por conta desta alteração o valor reduziu um pouco com relação ao nosso lance final.

Segue anexo também a planilha em Excel para verificarem que há fórmula de arredondamento em todas as linhas.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att

Daniel Gracioli  
(16) 99399-4004

Entretanto, diante da persistência dos erros, a empresa foi desclassificada.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 62, dispõe que:

**Art. 64.** *Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:*

**I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;**

**II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.**

Assim, a diligência não deve ser interpretada como possibilidade para substituição de documentos nem para repetidas correções de vícios que, mesmo sendo materiais, impactam **diretamente na análise de viabilidade da proposta apresentada.**

### III. DECISÃO

Diante de todo exposto, recebo o presente recurso da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA, uma vez que tempestivo, para no mérito, **negar-lhe provimento.**

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo fazendo um paralelo com as disposições da lei acerca do tema em apreço. Contudo, vem somar no sentido de fornecer

#### **SETOR DE LICITAÇÕES**

(16) 3301-1956 | (16) 3301-1919 - AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE, Nº 22. VILA XAVIER  
CEP 14.810-038. ARARAQUARA – SP

[documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ARARAQUARA**

subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão.

Araraquara, 07 de maio de 2025.

**LUANA RAMOS DE CAMARGO**  
Agente de Contratação  
Secretaria Municipal da Educação de Araraquara/SP

**SETOR DE LICITAÇÕES**

(16) 3301-1956 | (16) 3301-1919 - AVENIDA VICENTE JERÔNIMO FREIRE, Nº 22. VILA XAVIER  
CEP 14.810-038. ARARAQUARA – SP

[documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)