



01º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 009/2025 - Livro 06 - Folhas nº 047 a 061

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 097/2024 RETIFICADO I
PROCESSO 9211/2024**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001227/2024-41, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representado pelo Sr. Secretário Municipal Sr. FERNANDO DIANA, autoridade competente devidamente designado pela Portaria nº 29.764/2025, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Inácio Manuel Alvares, 111 – Jd. Ester – São Paulo SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.262.709/0001-30, neste ato representado pelo JULIO DA SILVA OSTRONOFF, daqui por diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, devidamente autorizado pelo Secretário Municipal em 11/12/2025, através do Despacho 30 do Protocolo 58.274/2025, acordam em celebrar o presente instrumento, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto acrescer quantitativos na ordem de 24,85% (vinte e quatro virgula oitenta e cinco por cento) equivalente a R\$ 346.790,05 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos) sobre o valor anual do Contrato



administrativo nº 009/2025, com fundamento no art. 124, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.2 O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

R\$ 1.395.769,60	100 %
R\$ 346.790,05	24,85 %

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DESPESA CORRENTE

2.1 Com o acréscimo, o valor atualizado do Contrato passa a ser de R\$ 1.742.559,65 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Valor original do contrato	R\$ 1.395.769,60
Aditamento	R\$ 346.790,05
Total	R\$ 1.742.559,65

2.2 A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R\$ 346.790,05 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos), e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal, para o presente exercício, sob a classificação orçamentária: 2234 - 10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.319.01.2200000.

2.3 Para cobertura da despesa no valor de R\$ 346.790,05 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos), foi emitida a Nota de Empenho nº 26388/2025

2.4 Ao valor unitário de cada item acrescido, foi mantida e assegurada diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência apurado na fase interna da licitação, conforme abatimento de preço ofertado pela contratada em sua proposta

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo, comprovante de renovação da garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser aditivado, em uma das modalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.



CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

4.2 Fica mantida a matriz de risco que integra o contrato.

CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 009/2025 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 18 de dezembro de 2025.

Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020, mediante utilização de processo de certificação disponibilizado pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em <https://araraquara.ldoc.com.br>, nos termos do Decreto Municipal nº 13.518/2024, e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários.

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

FERNANDO DIANA

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

JULIO DA SILVA OSTRONOFF

TESTEMUNHAS:

VIVIANE APARECIDA CEREDA

FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA



ANEXO I



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº: 009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		CONTRATO	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	10,00	-	435,99	-
1.2		CONTRATO	Tapume com telha metálica h= 2,20m	m²	57,20	57,20	-	103,46	-
1.3		CONTRATO	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	1,00	1,00	-	1.980,58	-
1.4		CONTRATO	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	1,00	-	4.149,25	-
1.5		CONTRATO	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unimês	4,00	4,00	-	1.228,31	-
1.6		CONTRATO	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unimês	4,00	4,00	-	1.242,33	-
1.7		CONTRATO	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unimês	4,00	4,00	-	914,55	-
1.8		CONTRATO	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	918,22	918,22	-	8,43	-
1.9		CONTRATO	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.066,00	1.066,00	-	0,78	-
1.10		CONTRATO	Administração local	un	1,00	1,00	-	71.938,15	-
1.11	01.20.811	CPOS 11/2024	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)	M2	-	4.000,00	4.000,00	0,79	3.160,00
2			Subtotal						3.160,00
			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						
2.1		CONTRATO	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	14,08	271,66	257,58	76,26	19.643,05
2.2		CONTRATO	Escavação mecanizada com previsão de forma	m³	66,28	72,14	5,86	65,31	382,72
2.3		CONTRATO	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	45,72	109,75	64,03	4,26	272,77
2.4		CONTRATO	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m³	42,90	109,75	66,85	15,00	1.002,75
2.5	07.01.020	CPOS 11/2024	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	-	273,77	273,77	16,22	4.440,54
2.6	05.08.060	CPOS 11/2024	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	-	290,78	290,78	20,22	5.879,57
3			Subtotal						31.621,40
			FUNDAÇÕES						
3.1		CONTRATO	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS						
3.1.1		CONTRATO	Eslaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro	m	270,00	294,00	24,00	68,43	1.642,32
3.1.2		CONTRATO	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	27,36	27,36	-	42,76	-
3.1.3		CONTRATO	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	76,26	76,26	-	109,69	-
3.1.4		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	28,81	28,81	-	18,12	-
3.1.5		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	216,63	216,63	-	16,23	-
3.1.6		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	190,34	190,34	-	13,97	-
3.1.7		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	75,88	75,88	-	11,45	-
3.1.8		CONTRATO	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	41,59	41,59	-	20,29	-
3.1.9		CONTRATO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,96	16,96	-	740,00	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº.:009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		-			-	
3.2.1		CONTRATO	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	18,36	18,36	-	42,76	-
3.2.2		CONTRATO	baldrames	m³	4,93	4,93	-	389,36	-
3.2.3		CONTRATO	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	75,20	75,20	-	81,76	-
3.2.4		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,39	0,39	-	18,12	-
3.2.5		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,04	83,04	-	16,23	-
3.2.6		CONTRATO	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	144,45	144,45	-	13,97	-
3.2.7		CONTRATO	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	71,44	71,44	-	20,29	-
3.2.8		CONTRATO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,43	6,43	-	745,00	-
			Subtotal						1.642,32
4			SUPERESTRUTURA						
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		-			-	
4.1.1		CONTRATO	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	182,40	182,40	-	62,67	-
4.1.2		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.	kg	155,59	155,59	-	11,48	-
4.1.3		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	kg	406,18	406,18	-	10,40	-
4.1.4		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.	kg	472,41	472,41	-	8,89	-
4.1.5		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	kg	211,61	211,61	-	11,53	-
4.1.6		CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	12,92	12,92	-	658,14	-
4.1.7	11.16.080	CPOS 11/2024	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	-	12,92	12,92	120,63	1.568,53
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS						
4.2.1		CONTRATO	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	169,88	169,88	-	76,74	-
4.2.2		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.	kg	5,68	5,68	-	11,48	-
4.2.3		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	kg	163,81	163,81	-	11,34	-
4.2.4		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	kg	233,64	233,64	-	10,40	-
4.2.5		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.	kg	73,96	73,96	-	8,89	-
4.2.6		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	kg	132,78	132,78	-	11,53	-
4.2.7		CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	10,14	10,14	-	658,14	-
4.2.8	11.16.080	CPOS 11/2024	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	-	10,14	10,14	120,63	1.223,18
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						
4.3.1		CONTRATO	Verga pré-moldada para porta	m	19,10	19,10	-	32,39	-
4.3.2		CONTRATO	Contraverga pré-moldada para janela	m	14,40	14,40	-	31,44	-
4.4			CONCRETO ARMADO - LAJE						
4.4.1		CONTRATO	Laje de vigota treliçada h=13cm	m²	80,74	80,74	-	197,68	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI
LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
CONTRATO Nº: 009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
4.4.2		CONTRATO	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	9,93	9,93	-	76,74	-
4.4.3		CONTRATO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.	kg	79,56	79,56	-	11,48	-
4.4.4		CONTRATO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	1,23	1,23	-	656,14	-
4.4.5	11.16.080	CPOS 11/2024	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	-	1,23	1,23	120,63	148,37
4.4.6	4.5.4	CONTRATO	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	kg	-	186,07	186,07	20,77	3.864,67
4.5			CONCRETO ARMADO - PISO						
4.5.1		CONTRATO	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	6,32	10,90	4,58	51,84	237,43
4.5.2		CONTRATO	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	30,95	35,52	4,57	160,09	731,81
4.5.3		CONTRATO	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	619,00	710,42	91,42	10,86	992,82
4.5.4		CONTRATO	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	kg	619,00	1.156,57	537,57	20,77	11.165,32
4.5.5		CONTRATO	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 8cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	m²	619,00	710,42	91,42	83,59	7.641,79
4.5.6	103673	SINAPI 11/2024	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS_AF_02/2022	M3	-	49,73	49,73	49,13	2.443,23
4.6			ESTRUTURA METÁLICA						
4.6.1		CONTRATO	Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metálicas	kg	16.805,58	22.810,70	6.005,12	21,77	130.731,46
4.6.2		CONTRATO	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	16.805,58	22.810,70	6.005,12	3,39	20.357,36
			Subtotal						181.095,77
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						
5.1			ELEMENTOS VAZADOS						
5.1.1		CONTRATO	Cobogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa	m²	84,20	84,20	-	261,33	-
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
5.2.1		CONTRATO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	395,31	411,60	16,29	81,48	1.327,31
5.2.2		CONTRATO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	m	67,10	178,95	111,85	16,10	1.800,78
			Subtotal						3.128,09
6			ESQUADRIAS						
6.1			PORTAS DE MADEIRA						
6.1.1		CONTRATO	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	un	5,00	5,00	-	992,88	-
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.2.1		CONTRATO	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	11,00	11,00	-	134,30	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI
LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
CONTRATO Nº.: 009/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
6.2.2		CONTRATO	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deixa ou equivalente - PM2	un	2,00	2,00	-	365,45	-
6.2.3		CONTRATO	Chapa inox 90x40 cm, e= 1mm para as portas	m²	2,12	2,12	-	269,39	-
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO						
6.3.1		CONTRATO	Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,60	6,60	-	832,26	-
6.3.2		CONTRATO	Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,93	6,93	-	832,26	-
6.3.3		CONTRATO	Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,65	0,65	-	832,26	-
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA						
6.4.1		CONTRATO	Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro	m²	6,48	6,48	-	891,34	-
6.6			VIDROS						
6.6.1		CONTRATO	Espelho cristal e=4mm sem moldura	m²	3,05	3,05	-	654,57	-
7			SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1		CONTRATO	Telha translúcida trapezoidal	m²	78,42	101,94	23,52	81,80	1.923,94
7.2		CONTRATO	Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm	m²	712,79	1.086,35	373,56	77,26	28.861,25
7.3		CONTRATO	Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m	m²	562,50	562,50	-	68,17	-
7.4		CONTRATO	Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m	m²	187,50	187,50	-	68,17	-
7.5		CONTRATO	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm	m	30,92	77,30	46,38	109,10	5.060,06
7.6		CONTRATO	Cantoneira metálica 6x6cm	m	298,00	298,00	-	39,86	-
7.7		CONTRATO	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	m	38,65	38,65	-	79,24	-
7.8		CONTRATO	Fechamento em chapa metálica	m²	0,72	0,72	-	86,36	-
			Subtotal						35.845,25
8			IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1		CONTRATO	Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	75,20	75,20	-	49,84	-
8.2		CONTRATO	Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	65,31	65,31	-	49,84	-
8.3		CONTRATO	Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	28,28	28,28	-	49,84	-
			Subtotal						
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						
9.1		CONTRATO	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, pilibanda e calhas	m²	1.032,57	1.228,34	195,77	4,86	951,44
9.2		CONTRATO	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecânico - espessura 2,0 cm	m²	1.032,57	1.228,34	195,77	34,79	6.810,83
9.3		CONTRATO	Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm	m²	897,78	1.069,42	171,64	28,44	4.881,44
9.4		CONTRATO	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte	m²	103,52	103,52	-	72,94	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI
LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
CONTRATO Nº.:009/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
9.5		CONTRATO	Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela	m²	12,02	12,02	-	273,74	-
9.6		CONTRATO	Pastilha cerâmica 5x5cm - azul	m²	11,45	11,45	-	273,74	-
9.7		CONTRATO	Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro	m²	7,80	7,80	-	273,74	-
9.8		CONTRATO	Revestimento com placa cimentícia e=12 mm	m²	83,50	83,50	-	238,36	-
			Subtotal						12.643,71
10			SISTEMAS DE PISOS						
10.1		CONTRATO	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas	m²	6,50	6,50	-	40,50	-
10.2		CONTRATO	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas	m²	55,45	55,45	-	40,50	-
10.3		CONTRATO	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	m²	619,00	619,00	-	126,36	-
10.4		CONTRATO	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte	m²	61,95	61,95	-	63,01	-
10.5		CONTRATO	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm	m	9,60	9,60	-	10,48	-
10.6		CONTRATO	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	4,60	4,60	-	156,09	-
			Subtotal						
11			PINTURAS E ACABAMENTOS						
11.1		CONTRATO	Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos	m²	60,16	60,16	-	23,63	-
11.2		CONTRATO	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	27,51	27,51	-	23,63	-
11.3		CONTRATO	Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos	m²	60,16	60,16	-	16,39	-
11.4		CONTRATO	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos	m²	445,41	445,41	-	16,39	-
11.5		CONTRATO	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos	m²	307,09	307,09	-	16,39	-
11.6		CONTRATO	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos	m²	145,28	145,28	-	16,39	-
11.7		CONTRATO	Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face interna, 2 demãos	m²	712,79	712,79	-	14,45	-
11.8		CONTRATO	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos	m²	562,50	562,50	-	14,45	-
11.9		CONTRATO	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos	m²	187,50	187,50	-	14,45	-
11.10		CONTRATO	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	m²	19,32	19,32	-	14,45	-
11.11		CONTRATO	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	m²	16,44	16,44	-	14,45	-
11.12		CONTRATO	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	18,90	18,90	-	22,62	-
11.13		CONTRATO	Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos	m²	83,50	83,50	-	33,03	-
			Subtotal						
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
12.1		CONTRATO	Tubeo PVC soldável Ø 25 mm	m	81,18	81,18	-	6,19	-
12.2		CONTRATO	Tubeo PVC soldável Ø 40 mm	m	0,35	0,35	-	18,44	-
12.3		CONTRATO	Tubeo PVC soldável Ø 50 mm	m	15,27	15,27	-	20,44	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI
LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1915 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
CONTRATO Nº.:009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
12.4		CONTRATO	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	18,48	18,48	-	32,56	-
12.5		CONTRATO	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	6,28	6,28	-	52,82	-
12.6		CONTRATO	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2"	un	1,00	1,00	-	260,32	-
12.7		CONTRATO	Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2"	un	1,00	1,00	-	260,32	-
12.8		CONTRATO	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	31,00	31,00	-	7,62	-
12.9		CONTRATO	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	14,00	14,00	-	11,97	-
12.10		CONTRATO	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4"	un	7,00	7,00	-	16,24	-
12.11		CONTRATO	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	un	2,00	2,00	-	33,65	-
12.12		CONTRATO	Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm	un	3,00	3,00	-	23,00	-
12.13		CONTRATO	Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm	un	3,00	3,00	-	23,00	-
12.14		CONTRATO	Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm	un	5,00	5,00	-	23,00	-
12.15		CONTRATO	Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm	un	1,00	1,00	-	23,00	-
12.16		CONTRATO	Joelho 45 soldável - 25mm	un	2,00	2,00	-	7,46	-
12.17		CONTRATO	Joelho 45 soldável - 75mm	un	1,00	1,00	-	90,79	-
12.18		CONTRATO	Joelho 90 soldável - 25mm	un	46,00	46,00	-	12,20	-
12.19		CONTRATO	Joelho 90 soldável - 50mm	un	7,00	7,00	-	16,81	-
12.20		CONTRATO	Joelho 90 soldável - 60mm	un	4,00	4,00	-	46,12	-
12.21		CONTRATO	Luva soldável 25mm	un	13,00	13,00	-	23,00	-
12.22		CONTRATO	Luva soldável 50mm	un	4,00	4,00	-	23,00	-
12.23		CONTRATO	Luva soldável 60mm	un	1,00	1,00	-	23,00	-
12.24		CONTRATO	Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm	un	1,00	1,00	-	15,82	-
12.25		CONTRATO	Joelho 90" soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	10,00	10,00	-	15,82	-
12.26		CONTRATO	Joelho de redução 90" soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"	un	7,00	7,00	-	36,78	-
12.27		CONTRATO	Tê 90 soldável 25mm	un	6,00	6,00	-	16,73	-
12.28		CONTRATO	Tê soldável 50mm	un	2,00	2,00	-	26,22	-
12.29		CONTRATO	Tê soldável 60mm	un	9,00	9,00	-	53,47	-
12.30		CONTRATO	Tê soldável 75mm	un	2,00	2,00	-	88,83	-
12.31		CONTRATO	Tê de redução soldável 50mm - 25mm	un	3,00	3,00	-	23,07	-
12.32		CONTRATO	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	un	10,00	10,00	-	14,56	-
12.33		CONTRATO	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	un	1,00	1,00	-	67,68	-
12.34		CONTRATO	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	3,00	3,00	-	26,55	-
12.35		CONTRATO	Registro de esfera 3/4"	un	1,00	1,00	-	38,43	-
12.36		CONTRATO	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	un	1,00	1,00	-	263,98	-
12.37		CONTRATO	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	7,00	7,00	-	154,46	-
12.38		CONTRATO	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	15,00	15,00	-	87,49	-
12.39		CONTRATO	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	un	8,00	8,00	-	87,49	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO N°:009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
12.40		CONTRATO	Reservatório circular de polietileno 3000L	un	2,00	2,00	-	2.146,97	-
			Subtotal						
13			DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
13.1.1		CONTRATO	Tubo de PVC série R Ø100mm	m	54,00	108,00	54,00	43,92	2.371,68
13.1.2		CONTRATO	Tubo de PVC série R Ø150mm	m	12,00	24,00	12,00	90,54	1.086,48
13.1.2.1		CONTRATO	Tubo de PVC série RØ200mm	m	15,00	175,00	160,00	90,54	14.486,40
13.1.3		CONTRATO	Joelho 45° - 100mm	un	22,00	22,00	-	36,33	-
13.1.4		CONTRATO	Joelho 90° - 100mm	un	30,00	30,00	-	35,22	-
13.1.5		CONTRATO	Junção simples - 100mm - 100mm	un	2,00	2,00	-	89,68	-
13.2			ACESSÓRIOS						
13.2.2		CONTRATO	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm	un	10,00	20,00	10,00	719,15	7.191,50
			Subtotal						26.136,06
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
14.1		CONTRATO	Tubo de PVC rígido 100mm	m	25,09	170,09	145,00	48,62	7.049,90
14.2		CONTRATO	Tubo de PVC rígido 40mm	m	29,96	29,96	-	27,95	-
14.3		CONTRATO	Tubo de PVC rígido 50mm	m	25,00	25,00	-	34,93	-
14.4		CONTRATO	Tubo de PVC rígido 75mm	m	3,66	3,66	-	48,18	-
14.5		CONTRATO	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	2,00	2,00	-	22,52	-
14.6		CONTRATO	Joelho PVC 45° 100mm	un	3,00	3,00	-	32,49	-
14.7		CONTRATO	Joelho PVC 45° 50mm	un	7,00	7,00	-	18,29	-
14.8		CONTRATO	Joelho PVC 45° 40mm	un	10,00	10,00	-	13,03	-
14.9		CONTRATO	Joelho PVC 90° 75mm	un	2,00	2,00	-	33,20	-
14.10		CONTRATO	Joelho PVC 90° 50mm	un	3,00	3,00	-	17,44	-
14.11		CONTRATO	Joelho PVC 90° 40mm	un	2,00	2,00	-	12,75	-
14.12		CONTRATO	Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	un	2,00	2,00	-	12,75	-
14.13		CONTRATO	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	1,00	1,00	-	105,07	-
14.14		CONTRATO	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	2,00	2,00	-	102,72	-
14.15		CONTRATO	Junção PVC simples 50mm-50mm	un	4,00	4,00	-	30,80	-
14.16		CONTRATO	Junção PVC simples 40mm-40mm	un	2,00	2,00	-	16,94	-
14.17		CONTRATO	Redução excêntrica PVC 100mm-75mm	un	2,00	2,00	-	35,01	-
14.18		CONTRATO	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	un	3,00	3,00	-	28,04	-
14.19		CONTRATO	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	un	2,00	2,00	-	59,96	-
14.20		CONTRATO	Curva 90° curta 100 mm	un	7,00	7,00	-	49,11	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº: 009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
14.21		CONTRATO	Curva 90° curta 40 mm	un	12,00	12,00	-	16,17	-
14.22		CONTRATO	Curva 90° longa 50 mm	un	3,00	3,00	-	29,88	-
14.23		CONTRATO	Curva 90° longa 75 mm	un	2,00	2,00	-	70,08	-
14.24		CONTRATO	Caixa sifonada 100x100x50mm	un	6,00	6,00	-	58,82	-
14.25		CONTRATO	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	1,00	1,00	-	58,82	-
14.26		CONTRATO	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00	2,00	-	120,82	-
14.27		CONTRATO	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	4,00	19,00	15,00	518,91	7.783,65
14.28		CONTRATO	Terminal de Ventilação 50mm	un	3,00	3,00	-	20,52	-
14.29		CONTRATO	Terminal de Ventilação 75mm	un	2,00	2,00	-	30,98	-
			Subtotal						14.833,55
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						
15.1		CONTRATO	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	5,00	5,00	-	312,16	-
15.2		CONTRATO	Mictório sifonado em louça com descarga, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	781,85	-
15.3		CONTRATO	Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente	un	5,00	5,00	-	447,64	-
15.4		CONTRATO	Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	447,64	-
15.5		CONTRATO	Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente	un	6,00	6,00	-	151,84	-
15.6		CONTRATO	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	150,67	-
15.7		CONTRATO	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	8,00	-	110,05	-
15.8		CONTRATO	Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente	un	5,00	5,00	-	64,20	-
15.9		CONTRATO	Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou equivalente	un	2,00	2,00	-	76,76	-
15.10		CONTRATO	Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	76,44	-
15.11		CONTRATO	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	6,00	6,00	-	72,39	-
15.12		CONTRATO	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	72,39	-
15.13		CONTRATO	Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	6,00	-	78,76	-
15.14		CONTRATO	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	4,00	-	78,76	-
15.15		CONTRATO	Cabide cromado metálico para banheiro	un	8,00	8,00	-	76,49	-
15.16		CONTRATO	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00	6,00	-	343,95	-
15.17		CONTRATO	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	3,00	3,00	-	343,95	-
15.18		CONTRATO	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	11,00	11,00	-	365,53	-
15.19		CONTRATO	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00	6,00	-	379,89	-
15.20		CONTRATO	Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente	un	2,00	2,00	-	1.198,86	-
			Subtotal						
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
16.1		CONTRATO	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	15,00	15,00	-	22,37	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº.:009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
16.2		CONTRATO	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, tipo refletor	un	4,00	4,00	-	361,75	-
16.3		CONTRATO	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	2,00	2,00	-	88,05	-
16.4		CONTRATO	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	18,00	18,00	-	45,41	-
			Subtotal						
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
17.1.1		CONTRATO	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	1,00	-	395,08	-
17.1.2		CONTRATO	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	1,00	-	540,93	-
17.1.3		CONTRATO	Quadro de medição	un	1,00	1,00	-	119,29	-
17.2			DISJUNTORES						
17.2.1		CONTRATO	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	13,00	13,00	-	13,12	-
17.2.2		CONTRATO	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	1,00	1,00	-	14,05	-
17.2.3		CONTRATO	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	un	8,00	8,00	-	17,95	-
17.2.4		CONTRATO	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	1,00	1,00	-	66,68	-
17.2.5		CONTRATO	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	1,00	1,00	-	85,24	-
17.2.6		CONTRATO	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	1,00	1,00	-	115,29	-
17.2.7		CONTRATO	Interrupor bipolar DR - 25A	un	1,00	1,00	-	178,64	-
17.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
17.3.1		CONTRATO	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	370,40	370,40	-	21,01	-
17.3.2		CONTRATO	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	11,70	11,70	-	26,56	-
17.3.3		CONTRATO	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	60,00	60,00	-	45,89	-
17.3.4		CONTRATO	Luva PVC rosca 3/4"	un	2,00	2,00	-	15,96	-
17.3.5		CONTRATO	Luva PVC rosca 1 1/4"	un	103,00	103,00	-	20,85	-
17.3.6		CONTRATO	Luva PVC rosca 3"	un	13,00	13,00	-	40,71	-
17.3.7		CONTRATO	Curva 90° longa 1 1/4"	un	1,00	1,00	-	32,01	-
17.3.8		CONTRATO	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	17,00	17,00	-	28,02	-
17.3.9		CONTRATO	Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm	un	2,00	2,00	-	19,93	-
17.3.10		CONTRATO	Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm	un	2,00	2,00	-	56,31	-
17.3.11		CONTRATO	Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm	un	1,00	1,00	-	92,47	-
17.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
17.4.1		CONTRATO	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	1.072,50	1.072,50	-	4,88	-
17.4.2		CONTRATO	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	66,00	66,00	-	7,87	-



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

CONTRATO Nº.: 009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
17.4.3		CONTRATO	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	286,75	286,75	-	10,29	-
17.4.4		CONTRATO	Condutor de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	231,50	231,50	-	26,21	-
17.5			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.5.1		CONTRATO	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	7,00	7,00	-	46,79	-
17.5.2		CONTRATO	Condutete PVC 5 entradas 3/4" com tampa	un	6,00	6,00	-	46,85	-
17.5.3		CONTRATO	Condutete PVC Tipo C ou Tipo E	un	20,00	20,00	-	27,56	-
17.5.4		CONTRATO	Condutete PVC Tipo X ou Tipo C	un	6,00	6,00	-	46,85	-
17.5.5		CONTRATO	Interruptor 1 tecla simples	un	6,00	6,00	-	39,37	-
17.5.6		CONTRATO	Módulo de saída de fio (para chuvaire)	un	8,00	8,00	-	46,79	-
17.5.7		CONTRATO	Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W	un	14,00	14,00	-	217,86	-
17.5.8		CONTRATO	Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W	un	3,00	3,00	-	217,86	-
17.5.9		CONTRATO	Refletor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 lW - 150 W/200 W	un	20,00	20,00	-	849,29	-
			Subtotal						
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
18.1		CONTRATO	Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm²	un	15,00	15,00	-	9,27	-
18.2		CONTRATO	Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca	un	18,00	18,00	-	33,18	-
18.3		CONTRATO	Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld	un	18,00	18,00	-	109,26	-
18.4		CONTRATO	Cabo de cobre nu 50mm²	m	255,00	255,00	-	101,91	-
18.5		CONTRATO	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	4,00	4,00	-	58,15	-
18.6		CONTRATO	Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela	un	15,00	15,00	-	33,18	-
			Subtotal						
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
19.1		CONTRATO	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	3,79	3,79	-	443,10	-
19.2		CONTRATO	Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm	m²	25,43	25,43	-	443,10	-
19.3		CONTRATO	Banco de concreto 2x0,4x0,45cm	m²	2,00	2,00	-	685,72	-
19.4		CONTRATO	Peitoral em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm	m²	10,80	10,80	-	102,49	-
19.5		CONTRATO	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado	un	1,00	1,00	-	4.437,94	-
19.6		CONTRATO	Estrutura metálica para rede de volei	cj	1,00	1,00	-	2.909,26	-
19.7		CONTRATO	Estrutura metálica com tabelas de basquete	cj	1,00	1,00	-	5.527,73	-
19.8		CONTRATO	Estrutura metálica de travess de futsal	cj	1,00	1,00	-	4.792,17	-
19.9	28.01.080	CPOS 11/2024	Ferragem adicional para porta vão simples em divisória	CJ	-	11,00	11,00	283,14	3.114,54
19.10	02.05.212	CPOS 11/2024	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	MZMES	-	869,40	869,40	21,9	19.039,86
19.11	02.05.060	CPOS 11/2024	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	MZ	-	869,40	869,40	11,3	9.824,22
19.12	02.05.202	CPOS 11/2024	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	-	144,00	144,00	28,32	4.078,08



Município de
Araraquara

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA ENEF WALDEMAR SAFFIOTTI
LOCAL: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
CONTRATO Nº.: 009/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE CONTRATO	QTDE PROJETO	QTDE DIFERENÇA	VLR UN	VLR TOTAL
19.13	02.05.060	CPOS 11/2024	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	-	144,00	144,00	11,3	1.627,20
			Subtotal						37.683,90
20			SERVIÇOS FINAIS						
20.1		CONTRATO	Limpeza de obra	m²	918,22	918,22	-	2,84	-
20.2		CONTRATO	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1,00	-	872,16	-
			Subtotal						-
			TOTAL						346.790,05
									24,85%

OBS.: ADOTADO PREÇO DA TABELA CONTRATUAL E NOS SERVIÇOS NOVOS FOI ADOTADO (CDHU E SINAPI 11/24 - COM DESONERAÇÃO) COM O RESPECTIVO BDI (31,25%) E APLICADO O MESMO DESCONTO OFERECIDO PELA EMPRESA NA PLANILHA ORIGINAL (DESCONTO EMPRESA - 23,50%).

Araraquara, 10 de dezembro de 2025



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 097/2024 RETIFICADO I - PROCESSO 9211/2024
CONTRATO Nº 009/2025
1º TERMO DE ADITAMENTO 18/12/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001227/2024-41, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
 - a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
 - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
 - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
 - d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
 - e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
 - a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 18 de dezembro de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 074.527.818-30

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: FERNANDO DIANA
Cargo: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
CPF: 267.961.438-09

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: FERNANDO DIANA
Cargo: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
CPF: 267.961.438-09

Pela contratada:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Cargo: PROPRIETÁRIO
CPF: 312.827.888-17

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: FERNANDO DIANA
Cargo: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
CPF: 267.961.438-09

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FERNANDO DIANA
Cargo: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
CPF: 267.961.438-09

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CPF: