

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA****SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 004/2023**Livro 06 - Folhas nº 029 a 032****PROCESSO Nº 1473/2021****TOMADA DE PREÇOS DE Nº 011/2021**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2021 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO CER “ANUNCIATA LIA DAVID”, NA AVENIDA REMO FRONTAROLLI, 254 JARDIM HORTÊNCIAS, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A EMPRESA CIPRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CIPRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 24.565.362/0001-98, I.E. 797.198.961.119, estabelecida à Rua Dr. João Gomes Rocha, nº 69, sala 10 – bairro Jardim Irajá - cidade Ribeirão Preto/SP, CEP/14020-550, representada pelo Sr. ADRIANO MARCIO VIEIRA DE SOUSA, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

- 1.1** O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de execução do Contrato 011/2021, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 20 de março de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme autorizado na cláusula 2.4. do Contrato, com fundamento nos incisos III do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 1.2** O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
- 1.3** É parte integrante deste Aditivo o novo cronograma físico-financeiro (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESA DECORRENTE

- 2.1** A despesa decorrente do presente Termo aditivo correrá à conta das dotações orçamentárias codificadas sob os números abaixo, através das notas de empenhos já emitidas:
- 15763/2021: 1658-10.01.4.4.90.51.12.365.0067.1.122.07.1000252;
15767/2021: 2781-10.01.4.4.90.51.12.365.0067.1.024.05.2800000;
14391/2022: 663-10.01.4.4.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.
- 2.2** Para cobrir as despesas dos exercícios subsequentes, serão emitidas Notas de Empenho, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesa de mesma natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1** Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo, comprovante de renovação da garantia contratual para a data de 19/08/2023 de acordo com a cláusula 8.2 do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

- 4.1** O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 011/2021 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 17 de março de 2023

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

CIPRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ADRIANO MARCIO VIEIRA DE SOUSA

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH
RG nº 32.927.888-5 SSP/SP
CPF/MF nº 318.683.688-31

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA
RG nº 28.990.717-2 SSP/SP
CPF/MF nº 268.284.368-90

ANEXO I – NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
 CEP 14.810-038. Araraquara - SP
 (016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

Prefeitura Municipal
 de Araraquara
 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C I E I R O

OBJETO: REFORMA - CER ANUZIATA LIA DAVID - PARQUE DAS HORTELÂNCIAS

ENDEREÇO: AV. RENO FRONTAROLI, 254 - ARARAQUARA - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	MESES		VALOR TOTAL
			EXECUTADO MAR/23	1	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.300,93	R\$ 10.300,93		R\$ 10.300,93
2	DIMENSÕES E RETOMAS	R\$ 50.837,29	R\$ 1.451,48	R\$ 1.451,48	R\$ 97.740,99
3	ALVENARIAS	R\$ 67.336,32	R\$ 2.335,13	R\$ 2.335,13	R\$ 97.336,32
4	ESTRUTURA	R\$ 14.007,91	R\$ 14.007,91		R\$ 14.007,91
5	FORTES E ESQUARTRAS	R\$ 2.827,61	R\$ 2.827,61	R\$ 2.827,61	R\$ 67.699,07
6	FIJOS E REVESTIMENTOS	R\$ 11.462,19	R\$ 11.462,19	R\$ 11.462,19	R\$ 239.297,56
7	COBERTURA	R\$ 65.948,63	R\$ 65.948,63		R\$ 65.948,63
8	BANDEJAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 38.733,31	R\$ 19.077,45	R\$ 28.596,18	R\$ 66.016,94
9	PEINTURA	R\$ 65.760,33	R\$ 19.708,42	R\$ 19.708,42	R\$ 108.127,17
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 14.821,09	R\$ 793,05		R\$ 15.614,25
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -- ÁGUA FRIA	R\$ 14.821,09	R\$ 793,05		R\$ 15.614,25
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -- ESGOTO	R\$ 20.812,85	R\$ 1.153,84		R\$ 22.016,69
10.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -- ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 29.262,24	R\$ 1.064,81		R\$ 30.327,05
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.062,74	R\$ 5.783,23		R\$ 45.845,99
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES / DISPOSITIVOS / CABOS	R\$ 16.447,50	R\$ 1.676,80		R\$ 18.124,30
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -- ILUMINAÇÃO	R\$ 1.143,39	R\$ 886,07		R\$ 1.445,36
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -- INTERRUPTORES / TOMADAS DE ENERGIA	R\$ 19.333,57	R\$ 3.499,30		R\$ 22.810,17
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -- ELÉTRICIDADES E CABOS	R\$ 12.735,03	R\$ 6.487,50		R\$ 25.950,00
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 19.694,16	R\$ 19.694,16		R\$ 19.694,16
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 82.844,18	R\$ 74.019,11	R\$ 78.882,36	R\$ 1.084.446,86
TOTAL GERAL		R\$ 1.095.410,85	R\$ 6.785,13	R\$ 7.820,13	R\$ 1.095.410,85



Eng.º Carlos Eduardo Zom
 CREA 596/738798



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: CIPRES CONSTRUTORA EIRELI – EPP

CONTRATO 011/2021

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 004/2023 Livro 06- Folha nº 029 a 032 de 17/03/2023

PROCESSO Nº 1228/2021 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO CER “JACOMINA FILIPI SAMBIASI”, NA AV. ROMULO LUPO, 875 JARDIM UNIVERSAL CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITALADVOGADO (S): RODRIGO CUTIGGI – OAB/SP 245.921

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

LOCAL e DATA: Araraquara, 17 de março de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: ADRIANO MARCIO VIEIRA DE SOUSA
Cargo: Gerente Comercial
CPF: 181.158.498-55
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____