



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO** N.º 7.194/2.024. **MODALIDADE** CONCORRENCIA PUBLICA N.º 063/2.024. **CONTRATO INICIAL:** N.º 012/2024. **1º TERMO DE SUSPENSÃO:** N.º 012/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. **CONTRATADA:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. **OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO – ESTÁDIO MUNICIPAL “DR. CÂNDIDO DE BARROS”. JUSTIFICATIVA: A OBRA CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DE CAMAROTES, SALAS DE IMPRENSA, CABINES DE RÁDIO E TV, COPA, ADMINISTRAÇÃO, SANITÁRIOS PARA PÚBLICO E PNE, SALA DE POLÍCIA, AMBULATÓRIO MÉDICO, VESTIÁRIOS PARA ÁRBITRO MASCULINO E FEMININO, COMBATE À INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA. A OBRA SE APRESENTA COMO UMA NECESSIDADE PARA FORTALECER A VOCAÇÃO TURÍSTICA DA CIDADE. O ESTÁDIO TERÁ CONDIÇÕES DE RECEBER QUALQUER JOGO, DE SÉRIE A1 DE PAULISTA, SÉRIE B DE BRASILEIRO, SÉRIE C DE BRASILEIRO, SÉRIE A DO BRASILEIRO FEMININO E TODOS OS OUTROS, PORQUE ELE ESTARÁ DE ACORDO COM O QUE EXIGE A LEGISLAÇÃO. LOCAL:- RUA DR. GENARO GRANATA – JARDIM BOTÂNICO.” **ASSUNTO:** Fica suspensa a execução do contrato administrativo 012/2.024, pelo período de 67 (sessenta e sete) dias, contados à partir de 25/10/2.024, até 31/12/2.024.

Araraquara, 29 de Outubro de 2024.

**MILENA MALHEIROS PAVANELLI**

Secretária de Esporte e Lazer