



PREFEITURA

**PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
GESTÃO DE CULTURA E TURISMO**

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 1025 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13232-005
TEL: (11) 4431-3084

Campo Limpo Paulista, 12 de abril de 2022.

Reunião com representantes do:
MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO COMPARTILHADA

Realizada em 11 de abril de 2022 às 11h30min via plataforma online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMxNTA1YzltODZjNi00ZWJlLWJkZTgtNTZkNGI2MDE3MDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22172764c3-66ab-4458-b744-579d72a0a3c1%22%2c%22Oid%22%3a%22c8a00d26-b8e3-4313-a0d0-3372548be4c8%22%7d

Prezados Gestores e Componentes da Mesa Diretora,

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, tivemos uma reunião com os representantes do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Gabinete da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural e da Coordenação Geral de Gestão Compartilhada.

Os representantes do MTUR que realizaram a reunião com o Grupo Gestor e com a Mesa Diretora da Pracinhas da Cultura de Campo Limpo Paulista foram a Sra. Eduarda dos Reis Rodrigues, o Sr. Leonardo Antunes de Jesus, o Sr. Tito Claudio Moura Moreira e a Sra. Vânia Lúcia Ribeiro Rocha. Os representantes da Mesa Diretora e do Grupo Gestor que estiveram presentes na reunião foram a Sra. Ana C. G. Fadigatti, a Sra. Doroty Rojas, o Sr. Cícero Dionísio Fernandes e a Sra. Sueli Alves Pereira.

Nesta reunião foram apontadas algumas dúvidas sobre as atividades que estão sendo realizadas na Pracinhas da Cultura. A Sra. Ana Fadigatti relatou que não estão sendo realizadas nenhuma atividade na Pracinhas, pois a obra esteve parada por causa que a empreiteira a abandonou, informou que não tem energia elétrica e nem água e o entorno estava com muito mato e sujeira. Informou também que temos um Grupo Gestor ativo, que acabamos de instituir a Mesa Diretora através de eleição transparente.

Explanou que já existe uma nova empreiteira e esta já está dando andamento nas obras da Pracinhas da Cultura, que já foram realizadas as limpezas do prédio e do entorno, já foi realizado o pedido de instalação de energia elétrica e ligação de água e que a Secretaria de Obras e Planejamento do Poder Público Municipal informou em uma reunião com o Grupo Gestor que a data prevista para a entrega do prédio será para setembro de 2022 e as obras do entorno demorarão um pouco mais pois a empreiteira que estava executando as obras demorou muito para desistir amigavelmente do processo licitatório e com isso houve uma demora para conseguir iniciar uma nova licitação para a nova empreiteira dar andamento nas obras do entorno. A Sra. Ana também expôs na reunião que a Pracinhas da Cultura estava tendo uma série de furtos e o Poder Público contratou uma empresa privada de segurança patrimonial. Informou também que o Grupo Gestor e a Mesa Diretora realizam reuniões periódicas mensais e que estão desenvolvendo ações para o engajamento da comunidade do entorno da Pracinhas da Cultura conheçam melhor o projeto e participem divulgando a importância do projeto para a comunidade do entorno e para o município.



PREFEITURA

A Sra. Doroty Rojas também salientou a importância do projeto Pracinhas da Cultura para o município e para a comunidade do entorno da Pracinhas, ressaltou que o Grupo Gestor e a Mesa Diretora estão empenhados em dar andamento no projeto e trazer a comunidade do entorno para o projeto.

A Sra. Vânia Lúcia Ribeiro Rocha uma das representantes do Projeto Pracinhas da Cultura pela Secretaria Especial de Cultura, explanou que devemos fortalecer os laços entre o MTur, a Secretaria Especial de Cultura e a Pracinhas da Cultura. Expôs algumas sugestões de atividades que poderão acontecer na Pracinhas como:

- Parcerias com o SESI;
- Formações de jovens e adolescentes com cursos profissionalizantes;
- Parcerias com o **Sistema S**;
- Emendas Parlamentares com Deputados Estaduais e Federais para realizações de projetos;
- Hortas comunitárias;
- Curso para a 3ª idade (smart fones, internet, computação);
- Acordos de cooperação técnica;
- Inclusão de crianças, jovens, adultos e 3ª idade em cursos de LIBRAS;

A reunião foi muito produtiva, esclarecedora e o mais importante que foram firmados os laços de comunicação entre o Grupo Gestor e a Mesa Diretora junto com os Órgãos Públicos Federais.

Duração da reunião: 35min.e 17 seg.