

**A N E X O III - M O D E L O****C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O****VALOR DA OBRA: R\$ 464.898,09****OBRA: VIGI REFORMA DA QUADRA JOSÉ MENALI****LOCAL: RUA ARILDO VILELA MOSCARDINI  
- ILICÍNEA - MG**

<b>ITEM</b>	<b>ETAPAS/DESCRIÇÃO</b>	<b>FÍSICO/ FINANCEIRO</b>	<b>MÊS 1</b>
<b>1</b>	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 3.009,26
<b>2</b>	REFORMA DOS SANITÁRIOS	Físico %	<b>100,00%</b>
		Financeiro	67.378,180
<b>3</b>	QUADRA	Físico %	<b>100,00%</b>
		Financeiro	20.121,83
<b>4</b>	ALAMBRADO	Físico %	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 3.385,63
<b>5</b>	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 289,17
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 94.184,07</b>

\_\_\_\_\_  
BRENO OLIVEIRA MENDES - Engº Civil  
CREA 246311/D

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA-MG  
CNPJ: 18.239.608/0001-36