



25.943,62

CONTRAPARTIDA PM: R\$

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)							
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM							
PREFEITURA: MACEDÔNIA	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 195 com desoneração	BDI: 25%				
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico e sinalização viária no Conjunto Habitacional João Coltro e Sinalização viária no Conjunto	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS						
Habitacional Macedônia "G"	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS						
Prazo do convênio: 12 (doze) meses							

	PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO												
ITEM	ETAPAS/FASES								PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedimento Licitatório												
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16,67% R\$ 37.657,27	33,33% R\$ 75.314,54	50,00% R\$ 112.971,81	66,66% R\$ 150.629,08	83,33% R\$ 188.286,35	100,00% R\$ 225.943,62			
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 200.000,00								
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)												

	DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS							
N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO				
				DE OBRA				
1	Recapeamento asfáltico e sinalização viária no Conjunto Habitacional João Coltro	R\$ 76.282,85		R\$ 76.282,85				
	recapeamento asiatiteo e sinanzação viana no conjunto nasitacional codo conto	100,00%		100,00%				
2	2 Sinalização viária no Conjunto Habitacional Macedônia "G"		R\$ 104.472,05					
			100,00%	100,00%				
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R\$ 76.282,85	R\$ 104.472,05					
BDI: 25%		R\$ 19.070,71	R\$ 26.118,01					
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$ 95.353,56	R\$ 130.590,06					
	% VALOR	50%	50%					
			Valor Total da obra sem BDI	R\$ 180.754,90				
			BDI: 25%	R\$ 45.188,73				
			VALOR TOTAL DA OBRA com BDI	R\$ 225.943,62				
			RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$ 200.000,00				
			CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA: 5%					

Município de Macedônia, 06 de novembro de 2024

Eng. Civil Jesiel dos Santos Pereira

Responsável Técnico

De acordo,

Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis Responsável Técnico

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA