



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083815-55	Nº SICONV 931281/2022	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bambuí	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma do COPEM e Recapeamento da Pista de Caminhada	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
---------------------------	--------------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO PISTA DE COOPER	29.993,91	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.540,93	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO DE ASFALTO	28.452,98	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 29.993,91				%:	100,00%										
				Repasso:	29.993,91										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	29.993,91										
				%:	100,00%										
				Repasso:	29.993,91										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	29.993,91										

Bambuí/MG
Local

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Álvaro Ferreira Pellegrino
CREA/CAU: 202.016/D
ART/RRT: MG20231819856