



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Obra: Reforma da Escola Municipal Açudinhos

Município: BAMBUÍ - MG

Endereço: Zona Rural, Bambuí, MG

05/04/2024

22,23%

5 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORD	ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	SOMA
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	93.808,70	28.142,61	28.142,61	28.142,61	9.380,87		93.808,70
2	2.0	TELHADO	Físico (%)	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	251.816,86	125.908,43	62.954,21	62.954,21			251.816,86
3	3.0	REVESTIMENTO	Físico (%)	100,00%				100,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	52.936,16				52.936,16		52.936,16
5	4.0	SISTEMA DE GAS	Físico (%)	100,00%			100,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	6.403,21			6.403,21			6.403,21
6	6.0	BANCADA E DIVISORIA	Físico (%)	100,00%			100,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	6.938,02			6.938,02			6.938,02
7	6.0	HIDROSANITARIO	Físico (%)	100,00%			100,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	10.574,36			10.574,36			10.574,36
8	8.0	ELETRICO	Físico (%)	100,00%			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	99.643,39			49.821,70	49.821,70		99.643,39
9	9.0	PINTURA	Físico (%)	100,00%				100,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	71.756,45				71.756,45		71.756,45
10	10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico (%)	100,00%				50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro (R\$)	29.666,56				14.833,28	14.833,28	29.666,56
TOTAL			Financeiro (R\$)	623.543,70	154.051,04	91.096,82	164.834,11	198.728,45	14.833,28	623.543,70