



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
CNPJ:01.612.380/0001-88 – Rua José Bernardo de Aquino, nº 53, Centro
Tel. (84) 3355 0001 | CEP 59.925-000

Obra: SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE VENHA-VER/RN

Local: Centro, Venha-Ver/RN, CEP: 59925-000.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Venha-ver/RN

Bases: SINAPI 07/2019 - RN | SEINFRA 026 - CE (Com Desoneração)

BDI: 28,82% (Vinte e oito inteiros e oitenta e dois centésimos por cento)

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO PRINCIPAL E PRÉDIO AUXILIAR)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
2	CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS	340.732,59 100,00%	85.183,15	85.183,15	85.183,15	85.183,15		
3	CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR	157.908,98 100,00%					52,00%	48,00%
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	2.530,54 100,00%					82.112,67	75.796,31
		4.033,77						100,00%
	Porcentagem		16,86%	16,86%	16,86%	16,86%	16,25%	16,3%
	Custo		85.183,15	85.183,15	85.183,15	85.183,15	82.112,67	82.360,62
	Porcentagem Acumulado		16,86%	33,72%	50,58%	67,44%	83,7%	100,0%
	Custo Acumulado		85.183,14	170.366,29	255.549,44	340.732,59	422.845,25	505.205,88

pgcarvalho
 Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA: 2114075354

Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil