



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
CNPJ:01.612.380/0001-88 - Rua José Bernardo de Aquino, nº 53, Centro, Venha-Ver/RN
Tel. (84) 3355 0001 | CEP 59.925-000

Obra: AMPLIAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO JOSÉ BANDEIRA DE MOURA

Local: Bairro Padre Cosme, Zona Urbana, Venha-Ver/RN, CEP: 59925-000.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN

Bases: SINAPI - 04/2018 - RN - Sem Desoneração| SEINFRA - 024 - CE | SICRO 3 - 11/2017 - RN

BDI: 23,00% (Vinte e três por cento)

Cronograma Físico-Financeiro

ITENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	TOTAL	DIAS						%		
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	PREVISTO	R\$	R\$2.717,24	R\$ 2.717,24						0,54%
			%		100,00%						
2	TERRAPLENAGEM	PREVISTO	R\$	R\$324.115,95	R\$ 81.028,99	R\$ 81.028,99	R\$ 81.028,99	R\$ 81.028,99			64,32%
			%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
3	DRENAGEM	PREVISTO	R\$	R\$ 177.111,06					R\$ 88.555,53	R\$ 88.555,53	35,14%
			%						50,00%	50,00%	
TOTAL DO INVESTIMENTO COM BDI				R\$503.944,25	R\$ 83.746,23	R\$ 81.028,99	R\$ 81.028,99	R\$ 81.028,99	R\$ 88.555,53	R\$ 88.555,53	100,00%
PERCENTUAL DO INVESTIMENTO				100%	16,62%	16,08%	16,08%	16,08%	17,57%	17,57%	

Paula Graziela Carvalho
 Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA: 2114075354

Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil