



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURAMUNICIPALDOVENHA-VER
Rua: José Bernardo de Aquino nº. 53 – Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0002
CEP 59.925-000 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – email: prefeitura@venhaver.m.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - VENHA-VER/RN
DATA: JANEIRO DE 2025

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO												TOTAL
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180DIAS		
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	ROÇADA MANUAL - (MODELO SEINFRA-CE C3109)	FÍSICO (%)	30,00%		30,00%		40,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)		11.524,36		11.524,36		15.365,81		-		-		-	
TOTAL FINANCEIRO / MÊS (R\$)				11.524,36		11.524,36		15.365,81		-		-		-	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				11.524,36		23.048,72		38.414,53		38.414,53		38.414,53		38.414,53	