



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM ARCANJO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PRAZO: 90 DIAS

LOCAIS: Rua José Gallis, Rua Ângelo Pigozzi, Rua Francisco de Campos, Rua Oscar Zanco , Rua Pholomena V. Del Giudice, Rua Carmela Zanco Rodrigues, Rua Orlando Arcanjo, Rua Benedito Pontes, Rua Sebastião Gomes Oliveira, Rua João Domingues de Souza, Rua José Aparecida, Rua João Sbarai, Rua Maria Alves Mendes, Rua José Vieira, Rua Sebastião Teodoro da Silva, Rua Euclides Minervino Custódio, Rua Isolina Guimarães Viana, Rua Basílio Zanco, Rua Justiniano Brito Montenegro, Rua Maria Rodrigues Ribeiro, Avenida Mário Zara, Rua Maria de Lourdes Santos Abreu, Rua Andreia Carvalho Zanco, Rua Jandira Pansani Diegues, Rua Geraldo Rodrigues dos Santos, Rua Antônio Maurílio de Souza, Rua Maria Augusta Bueno Chieregatti, Rua Joaquim Augusto da Silva, Rua Percílio Fernandes, Rua João Benevida, Rua Iziria Zara Macena, Rua Edivina Pessoti Rodrigues, Rua Luiz Henrique Rocha, Rua Tereza Pereira Madruga Correa, Rua Benedito Fermino de Oliveira, Rua Luiz Tristão Pereira, Rua João Pires Noitel, Avenida Sebastião de Melo, Rua Jandyrá Batista Bueno Ferreira, Rua Benedita Helena Del Giudice de Souza, Rua Alcides André da Silva, Rua Marina do Prado de Toledo, Rua Aprigio Gonçalves Negrão, Rua Sebastião Gonçalves de Carvalho, Rua José Rodrigues dos Santos, Rua Lindoval Camilo, Rua Manoel Fernandes da Silva, Avenida Niverson Gomes da Silva, Rua Luciano Fagundes Gerbi, Rua Geracino Carlos de Souza, Rua Octavio Costa, Rua Durvaliana Soares Matavelli, Rua Emilio Salve, Rua Juracy Furlan Campos, Rua Boa Ventura Ferreira, Praça Sebastião Ramalho, Praça São Francisco, Praça São José, Rua José Luiz Diegues, Viela Leonildo da Silva Junior, Avenida Pedro Beni, em diversos bairros do município de Estiva Gerbi/SP.

DATA: OUTUBRO/2024

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1 30 DIAS	MÊS 2 60 DIAS	MÊS 3 90 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%			100,00%
			R\$ 6.933,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.933,24
2	EXECUÇÃO DE TROCA DAS LUMINÁRIAS		32,00%	34,00%	34,00%	100,00%
			R\$ 174.017,70	R\$ 184.893,81	R\$ 184.893,81	R\$ 543.805,32
TOTAL			R\$ 180.950,94	R\$ 184.893,81	R\$ 184.893,81	R\$ 550.738,56

Cláudia Botelho de Oliveira Diegues
Prefeita Municipal

Rafaela Cristina Pedro
Secretária de Administração e Finanças