

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ASSUNTO/TITULO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

LOCAL: AVENIDA IRINEO BEOLCHI

MUNICIPIO: CEDRAL-SP

DATA BASE:  
JANEIRO 2.020

| ITEM  | SERVIÇOS                           | UNIDADE | MÊS 1                                                            |                            | MÊS 2                                                                                   |                            | MÊS 3                                                                                   |                            | MÊS 4                                                                                  |                             | TOTAL      |
|-------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|       |                                    |         | PERÍODO:                                                         |                            | PERÍODO:                                                                                |                            | PERÍODO:                                                                                |                            | PERÍODO:                                                                               |                             |            |
|       |                                    |         | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 90 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias |            |
| 1     | ELETRODUTO E ACESSORIOS            | %       | 100,00                                                           |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     | 12.418,39                                                        |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 12.418,39  |
| 2     | CAIXA DE MEDIÇÃO                   | %       | 100,00                                                           |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     | 5.615,96                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 5.615,96   |
| 3     | QUADROS                            | %       | 50,00                                                            |                            | 50,00                                                                                   |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     | 2.216,39                                                         |                            | 2.216,39                                                                                |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 4.432,78   |
| 4     | ATERRAMENTO                        |         |                                                                  |                            | 100,00                                                                                  |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     |                                                                  |                            | 1.371,72                                                                                |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 1.371,72   |
| 5     | CAIXA DE PASSAGEM                  | %       | 100,00                                                           |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     | 8.262,00                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 8.262,00   |
| 6     | ILUMINAÇÃO                         | %       | 50,00                                                            |                            | 50,00                                                                                   |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     | 66.435,23                                                        |                            | 66.435,23                                                                               |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 132.870,46 |
| 7     | CABOS                              | %       |                                                                  |                            | 100,00                                                                                  |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     |                                                                  |                            | 28.880,53                                                                               |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 28.880,53  |
| 8     | TERMINAIS, CONECTORES E ACESSORIOS | %       |                                                                  |                            | 100,00                                                                                  |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 100,00     |
|       |                                    | R\$     |                                                                  |                            | 1.158,52                                                                                |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 1.158,52   |
|       |                                    |         |                                                                  |                            |                                                                                         |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             |            |
| TOTAL |                                    |         | 94.947,97                                                        |                            | 100.062,39                                                                              |                            |                                                                                         |                            |                                                                                        |                             | 195.010,36 |