

CONTRATO N.º 67/2019

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1547/2019

ADITAMENTO N.º 08

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE CEDRAL - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 45.093.663/0001-36, com sede à Avenida Antônio dos Santos Galante n.º 429, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.384.343-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 077.503.008-21, residente e domiciliado à Avenida Luiz de Mello, 395, Estância das Paineiras, Nova Cedral, Cedral/SP, CEP 15.895-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, **decide aditar** o contrato celebrado com a pessoa jurídica **LAURA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.606.627/0001-44, estabelecida à Rua José Ayusso, n.º 211, Sala 2, Parque Industrial Comendador Virgolino de Oliveira, Ariranha/SP, CEP 15960-000, representada por Emerson Antonio Trovó, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 25.562.723-3 e inscrito no CPF sob o n.º 121.609.018-14, residente e domiciliado à Rua Camilo Campana, n.º 152, São Domingos, Ariranha/SP, CEP 15960-000, **CONTRATADA** na **TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA RUA DAS AROEIRAS,S/N, NO BAIRRO JARDIM DO CEDRO**, da seguinte forma:

1 - Quanto ao prazo, por 60 dias, de 11/06/2021 a 09/08/2021, sob a justificativa de que considerando a necessidade de finalização do contrato e com a pandemia do coronavírus a empresa está tendo dificuldades com alguns materiais para o término da obra; e,

2 – Quanto ao valor, na porcentagem de 24,24%, equivalente à quantia de R\$ 87.007,08, devendo onerar a seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro vigente: Nota de Reserva Orçamentária n.º 1587, Ficha n.º 121, Unidade: 020600 EDUCAÇÃO BÁSICA, Funcional: 12.365.0004.1051.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLAR, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, Código de Aplicação: 210 000, Fonte de Recurso: 0 0100, uma vez que surgiram serviços e consertos inesperados, devido aos atos de vandalismo e furtos, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido, conforme processo administrativo nº 1546/2021.

Estando as partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com único efeito, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo identificadas.

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de junho de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

**MUNICÍPIO DE CEDRAL
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**LAURA CONSTRUTORA LTDA
EMERSON ANTONIO TROVÓ
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

1 - _____
Nome/CPF

2 - _____
Nome/CPF