



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.093.663/0001-36

Prefeitura do Municipal de Cedral Sp		ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.093.663/0001-36
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		CPOS 182 DATA BASE JULHO / 2021
OBRA: INFRAESTRUTURA - EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASPÁLTICA EM CBUQ		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio
Item	SERVIÇOS	1ª ETAPA
		PERÍODO: 720 DIAS PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
	UNIDADE	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50 3.032,06 1.388,75 166.538,22
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASPÁLTICA EM CBUQ	4,50 3.032,06 1.388,75 166.538,22
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
RECURSOS ESTADUAL		R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 18.570,28
TOTAL		R\$ 168.570,28

Cedral, 14 de setembro de 2021.

(Assinatura)
 Paulo Ricardo Beolchi de Lucas
 Prefeito Municipal de Cedral

(Assinatura)
 Responsável Técnica
 GUIDO GILBERTO MILANEZ
 Engenheiro Civil
 CREA. 060.164-986-1
 ART. 28027230211258904

Fone: (17) 3266-9600

Av. Antônio dos Santos Galante, nº 429 - Centro - CEP 15.895-000 - Cedral - SP



Assinado com senha por: PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
 Documento N°: 012178A0444716 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/012178A0444716>



SDRCAP2021036900DM