



OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEIM NO BAIRRO PONTE NOVA	DATA:	
LOCAL:	RUA DO BOSQUE ESQUINA COM A RUA ADRIANO JOSÉ DE TOLEDO, S/N, BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - MG		26/08/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	MESES												
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 791.346,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51	R\$ 65.945,51
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 407.513,08	100,00%												
			R\$ 407.513,08												
3	FUNDAÇÃO	R\$ 644.620,70	50%	50%											
			R\$ 322.310,35	R\$ 325.149,93											
4	ESTRUTURA	R\$ 1.885.650,52			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					R\$ 471.412,63	R\$ 471.412,63	R\$ 471.412,63	R\$ 471.412,63							
5	VEDAÇÃO	R\$ 2.154.319,95				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						R\$ 538.579,99	R\$ 538.579,99	R\$ 538.579,99	R\$ 538.579,99						
6	INSTALAÇÕES	R\$ 791.293,91							33,00%	33,00%	33,00%				
									R\$ 263.500,87	R\$ 263.500,87	R\$ 263.500,87				
7	ACABAMENTO	R\$ 2.048.290,48									33,00%	33,00%	33,00%		
											R\$ 682.080,73	R\$ 682.080,73	R\$ 682.080,73		
8	QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUINHO	R\$ 179.598,01										50,00%	50,00%		
												R\$ 89.799,01	R\$ 89.799,01		
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 32.022,48												50,00%	
														R\$ 32.022,48	
TOTAIS SIMPLES (%)			R\$ 795.768,94	R\$ 391.095,44	R\$ 537.358,14	R\$ 1.075.938,13	R\$ 1.075.938,13	R\$ 1.075.938,13	R\$ 868.026,37	R\$ 329.446,38	R\$ 1.011.527,11	R\$ 837.825,24	R\$ 837.825,24	R\$ 97.967,99	
TOTAIS ACUMULADOS (%)			R\$ 8.934.655,25	R\$ 795.768,94	R\$ 1.186.864,38	R\$ 1.724.222,52	R\$ 2.800.160,65	R\$ 3.876.098,77	R\$ 4.952.036,90	R\$ 5.820.063,27	R\$ 6.149.509,65	R\$ 7.161.036,77	R\$ 7.998.862,01	R\$ 8.836.687,26	R\$ 8.934.655,25

MURIEL ISAC LOPES DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA: 50784MG
Secretaria de Obras e Urbanismo