



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
Rua Pau Brasil, 245  
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37640-000  
(35) 3435.5729

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO (RETIRADA E INSTALAÇÃO) VINILICO DO PRONTO SOCORRO.	<b>DATA:</b>
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA NICOLAU CESARINO, nº 4000, JARDIM BELA VISTA, EXTREMA-MG	20/05/2026

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	%	MESES					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	PISO VINÍLICO	R\$ 447.124,91	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
	TOTAIS SIMPLES (%)	100%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
	TOTAIS ACUMULADOS (%)	100%		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%
	TOTAIS SIMPLES (R\$)	R\$ 447.124,91		74.520,82	74.520,82	74.520,82	74.520,82	74.520,82	74.520,82
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$)	R\$ 447.124,91		74.520,82	149.041,64	223.562,46	298.083,27	372.604,09	447.124,91

RENAN MATHEUS LEME ROSA  
Engenheiro Civil - CREA: 205.874/D  
Secretaria de Obras e Urbanismo