



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 52/2023- RERRATIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 013/2023
PROCESSO Nº: 600/2023

I - O Edital da Tomada de Preços em epígrafe fica retificado, passando o mesmo vigorar com as seguintes alterações:

a) DOS ANEXOS

ANEXO XIV - PLANILHA DE ORÇAMENTO (MODIFICADOS CONFORME ANEXO)

II - A data da sessão de licitação fica alterada para acontecer no dia 27 de julho de 2023 às 10:00 hs.

III – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação.

Piracaia, 05 de julho de 2023.

Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

“Paço Municipal Dr. CÉLIO GAYER”

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040 - R. 2106/2107
www.piracaia.sp.gov.br e-mail: obras@piracaia.sp.gov.br


Piracaia, 05 de Julho de 2023

RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COLETIVA BIODIGESTORA NO BAIRRO CACHOEIRA ABAIXO, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA.

Vimos por meio deste, informar que o cronograma publicado pelo edital precisa ser retificado para o “Cronograma” em anexo, pois os valores e itens não condizem com a planilha orçamentária real.

Atenciosamente.


ANA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
Diretora do Dpto de Obras

	Cronograma Físico-Financeiro	
	Obra:	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COLETIVA BIODIGESTORA NO BAIRRO CACHOEIRA ABAIXO, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ
	Local:	Bairro: Cachoeira Abaixo
	Área:	Zona Rural

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	VALOR DA ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 60.693,53
2	CAIXA DE GORDURA	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	R\$ 10.010,56
3	FOSSA SÉPTICA	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	R\$ 145.735,28
4	FILTRO ANAERÓBICO	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	R\$ 90.429,70
5	SUMIDOURO	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	R\$ 73.428,95
							TOTAL	R\$ 380.298,02

22 de maio de 2023.



Ana Maria Oliveira de Andrade
Diretora do Departamento de Obras



Janaina de Melo
Engª Civil