

	CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
	CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

Obra:	OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARQUE CECAP E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND E ESPAÇO PET	Valor Final	R\$ 272.243,00
Local:	Pq Cecap - Piracaia - SP - CEP 12.970-000	BDI adotado:	25,00%
BASE REFERÊNCIA:	SIURB (SEM DESONERAÇÃO) 2022, SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) 08-22, CDHU (SEM DESONERAÇÃO) 187		

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.806,74	R\$ 9.806,74					R\$ 19.613,48
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 21.592,81	R\$ 21.592,81	R\$ 21.592,81				R\$ 64.778,44
3	ESPAÇO PET			R\$ 25.814,30	R\$ 25.814,30	R\$ 25.814,30		R\$ 77.442,89
4	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E ESPAÇO PET			R\$ 15.450,90	R\$ 15.450,90	R\$ 15.450,90	R\$ 15.450,90	R\$ 61.803,60
5	PAISAGISMO						R\$ 5.029,20	R\$ 5.029,20
6	QUIOSQUES					R\$ 8.293,59		R\$ 8.293,59
7	PLAYGROUND e MOBILIÁRIO URBANO						R\$ 28.864,90	R\$ 28.864,90
8	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 6.416,90	R\$ 6.416,90
TOTAL GERAL		R\$ 31.399,55	R\$ 31.399,55	R\$ 62.858,01	R\$ 41.265,20	R\$ 49.558,79	R\$ 55.761,90	R\$ 272.243,00

24/02/2023

E. CARTOLANO JR
Diretor do Departamento de Obras