

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIÁ

Obra:	OBRA: REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO, PISTA DE CAMINHADA E ESPAÇO PET, NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	Valor Final	R\$ 616.402,67
Local:	Pq Ecológico de Piracaia - Vila Sabesp - CEP 12.970-000	BDI adotado:	25,00%
BASE REFERÊNCIA:	BASE REFERÊNCIA: SIURB (SEM DESONERAÇÃO) 2022, SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) 11-22, CDHU (SEM DESONERAÇÃO) 188 11-22		

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.707,40										R\$ 6.707,40
2	PISTA DE CAMINHADA E TRECHO DA CAMINHADA NOVA	R\$ 33.640,07	R\$ 33.640,07	R\$ 33.640,07	R\$ 33.640,07							R\$ 134.560,28
3	ESPAÇO PET			R\$ 26.873,34	R\$ 26.873,34	R\$ 26.873,34						R\$ 80.620,01
4	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E ESPAÇO PET					R\$ 31.066,14	R\$ 31.066,14	R\$ 31.066,14	R\$ 31.066,14			R\$ 124.264,58
5.1	TELHAMENTO							R\$ 26.485,46	R\$ 26.485,46			R\$ 52.970,92
5.2	ALVENARIAS DO BANHEIRO/COPA/SALA CLIMATIZADA						R\$ 11.378,52	R\$ 11.378,52				R\$ 22.757,04
5.3	PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE									R\$ 21.462,24	R\$ 21.462,24	R\$ 42.924,48
5.4	LOUÇAS E METAIS										R\$ 16.002,94	R\$ 16.002,94
5.5	BANCADAS E ARMÁRIOS									R\$ 17.820,94	R\$ 17.820,94	R\$ 35.641,89
5.6	ESQUADRIAS									R\$ 5.953,85		R\$ 5.953,85
5.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 13.596,08	R\$ 13.596,08		R\$ 27.192,15
5.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 13.654,19	R\$ 13.654,19				R\$ 27.308,39
6	REVISÃO DO PRÉDIO ANTIGO									R\$ 16.414,25	R\$ 16.414,25	R\$ 32.828,50
13	SERVIÇOS FINAIS										R\$ 6.670,25	R\$ 6.670,25
TOTAL GERAL		R\$ 40.347,47	R\$ 33.640,07	R\$ 60.513,41	R\$ 60.513,41	R\$ 57.939,48	R\$ 56.098,86	R\$ 82.584,32	R\$ 71.147,68	R\$ 75.247,35	R\$ 78.370,62	R\$ 616.402,67

02/03/2023

Arq. E. Cartolano Jr.
Diretora do Depto de Obras