



CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

Obra:	OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA	Valor Final	R\$ 400.372,29
Local:		BDI adotado:	25,00%

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Total
PISO INFERIOR														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.274,35												R\$ 4.274,35
2	FUNDAÇÃO	R\$ 28.784,77												R\$ 28.784,77
3	FECHAMENTOS INTERNOS - SALAS E BANHEIRO			R\$ 31.567,88										R\$ 31.567,88
4	COBERTURA		R\$ 20.134,97	R\$ 20.134,97	R\$ 20.134,97									R\$ 60.404,90
5	RAMPA - PISO E COBERTURA								R\$ 11.635,65	R\$ 11.635,65	R\$ 11.635,65			R\$ 34.906,94
6	REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES					R\$ 13.110,15	R\$ 13.110,15							R\$ 26.220,30
7	PINTURA				R\$ 10.996,50	R\$ 10.996,50								R\$ 21.992,99
8	ESQUADRIAS					R\$ 7.913,75								R\$ 7.913,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 35.645,37											R\$ 35.645,37
10	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS ÁREAS MOLHADAS			R\$ 14.957,61										R\$ 14.957,61
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 13.466,48									R\$ 13.466,48
12	GRADE PARA JANELAS					R\$ 1.675,00								R\$ 1.675,00
13	COMUNICAÇÃO VISUAL					R\$ 1.830,08								R\$ 1.830,08
14	CALÇAMENTO EXTERNO E PASSEIO					R\$ 2.795,20								R\$ 2.795,20
15	MURO DE DIVISA						R\$ 21.693,72	R\$ 21.693,72						R\$ 43.387,43
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4.199,40						R\$ 4.199,40
PISO SUPERIOR														
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS TÉCNICOS								R\$ 5.030,55					R\$ 5.030,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.901,45					R\$ 3.901,45

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Total
3	FECHAMENTOS INTERNOS								R\$ 3.901,45					R\$ 3.293,30
4	REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES										R\$ 1.784,00			R\$ 1.784,00
5	PINTURA											R\$ 18.285,36		R\$ 18.285,36
6	ESQUADRIAS										R\$ 5.205,50			R\$ 5.205,50
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 21.441,48				R\$ 21.441,48
8	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS ÁREAS MOLHADAS										R\$ 3.098,52			R\$ 3.098,52
9	COMUNICAÇÃO VISUAL												R\$ 1.568,64	R\$ 1.568,64
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 2.741,04	R\$ 2.741,04
TOTAL GERAL		R\$ 33.059,12	R\$ 55.780,34	R\$ 66.660,46	R\$ 44.597,94	R\$ 38.320,68	R\$ 34.803,87	R\$ 25.893,12	R\$ 24.469,10	R\$ 33.077,13	R\$ 21.723,67	R\$ 18.285,36	R\$ 4.309,68	R\$ 400.372,29

23 de março de 2023

Arq. E. Cartolano Jr.
Diretor do Depto de Obras