



## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

### CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

<b>Obra:</b>	OBRA: IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER SAN MARINO	<b>Valor Final</b>	R\$ 553.839,96
<b>Local:</b>	Loteamento Parque San Marino - Piracaia - SP - CEP 12.970-000	<b>BDI adotado:</b>	25,00%
<b>BASE REFERÊNCIA:</b>	BASE REFERÊNCIA: SIURB (SEM DESONERAÇÃO) 2022, SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) 01-23, CDHU (SEM DESONERAÇÃO) 188		

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.558,66	R\$ 6.558,66	R\$ 6.558,66										R\$ 19.675,98
2	CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA ESMERALDA ( 14,85 X 25,00 )				R\$ 19.926,59			R\$ 139.486,14						
3	ILUMINAÇÃO COMPLETA		R\$ 10.200,78	R\$ 112.208,63										
4	PISTA DE SKATE				R\$ 22.782,31				R\$ 136.693,84					
5	PISO EXTERNO BLOQUETE							R\$ 11.559,00	R\$ 69.353,98					
6	PLAYGROUND E MOBILIÁRIO URBANO										R\$ 20.676,45	R\$ 20.676,45	R\$ 20.676,45	R\$ 62.029,35
7	SERVIÇOS FINAIS											R\$ 7.196,03	R\$ 7.196,03	R\$ 14.392,05
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.558,66</b>	<b>R\$ 16.759,44</b>	<b>R\$ 16.759,44</b>	<b>R\$ 52.909,68</b>	<b>R\$ 52.909,68</b>	<b>R\$ 52.909,68</b>	<b>R\$ 64.468,68</b>	<b>R\$ 64.468,68</b>	<b>R\$ 64.468,68</b>	<b>R\$ 62.362,82</b>	<b>R\$ 49.632,26</b>	<b>R\$ 49.632,26</b>	<b>R\$ 553.839,96</b>

09/03/2023

E. CARTOLANO JR  
Diretor do Departamento de Obras