



Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro - fone: (12) 3652-9217

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ALTERADO A LICITAR

Proponente / Tomador

Município de Caçapava

Empreendimento (nome/apelido)

REFORMA PARCIAL DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL

NOME INTERV.: AVENIDA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE Nº 4730

Modalidade

REFORMA

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 01			mês 02			mês 03		
				Simples		Acumulado	Simples		Acumulado	Simples		Acumulado
				Total	%	%	Total	%	%	Total	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.783,23	10,25%	20.783,23	100,00%	100,00%			100,00%			100,00%
2	COBERTURA - REMOÇÃO	70.851,00	34,95%	35.425,50	50,00%	50,00%	35.425,50	50,00%	100,00%			100,00%
3	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO	95.179,24	46,96%				19.035,85	20,00%	20,00%	76.143,39	80,00%	100,00%
4	COBERTURA - CALHA, RUFO E CONDUTORES	15.883,63	7,84%				7.941,81	50,00%	50,00%	7.941,81	50,00%	100,00%
		Total Simples		56.208,73	27,73%		62.403,16	30,79%		84.085,20	41,48%	
	Total Acumulado	202.697,09	100,00%				118.611,88	58,52%		202.697,09	100,00%	

CAÇAPAVA, 03 DE MAIO 2022

Local/Data

Prefeita Municipal
Pétala Gonçalves Lacerda

Eng./Arq. Responsável

Nome: ENGº ELIEZER GENTIL COSTA
CREA: 682399013