



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	ESCOLA	ÁREA		OBSERVAÇÕES
		CONSTRUÍDA M <sup>2</sup>	TERRENO M <sup>2</sup>	
1	EMEIPI "Profª. Márcia Aparecida de Faria"	516,00	1.018,00	<b>CLCB</b>
2	EMEIPI "Hercília de Godoy Araújo"	588,67	4.911,63	<b>CLCB</b>
3	EMEI "Profª Aurora Paes da Costa"	1.197,00	2.446,83	<b>AVCB</b>
4	EMEF "Profª Maria Aparecida de Pinho" (R. Profª Maria Ap. Ferreira B. Araújo)	1.667,00	3.498,00	<b>AVCB</b>
5	EMEF "Profª Hermengarda Rodrigues Braga"	2.016,99	4.250,31	<b>AVCB</b>
6	EMREF "Durvalina Costa da Silva"	540,00	9.444,80	<b>CLCB</b>
7	EMEI "Profª Joaquim Raphael de Araújo Filho"	2.468,28	6.200,00	<b>AVCB</b>
8	EMEF "Edmir Viana de Moura"	2.696,00	4.888,00	<b>AVCB</b>
9	Secretaria Municipal de Educação	1.590,00	3.911,28	<b>AVCB</b>
10	EMEI "Maria José de Siqueira Lara"	891,00	4.239,43	<b>AVCB</b>
11	EMEI "Profª Lucila Dôres de Carvalho Abreu"	1.487,20	456,88	<b>AVCB</b>
12	NEI Profª Thelma Augusta Pereira Bettoni	456,88	1.194,10	<b>CLCB</b>
13	EMEF "Profª Daphne César Ghidella"	2.731,35	5.906,40	<b>AVCB</b>
14	EMEIPI "Profª. Carmen da Rocha Brito Carvalho"	771,93	2.221,00	<b>CLCB</b>
15	EMEI "Profª Maria Eugênia da Silva Ayello Faria"	1.537,40	11.582,00	<b>AVCB</b>
16	EMEF "Dr. Antônio Pereira Bueno"	2.687,56	5.821,00	<b>AVCB</b>
17	EMEI "Profª Hyeda de Mattos Spinelli"	516,00	1.018,00	<b>CLCB</b>
18	EMEI "Olimpio Alves dos Santos"	257,05	320,30	<b>CLCB</b>
19	EMEIPI Profª Judith Bonilha Ferreira	813,78	3.339,30	<b>CLCB</b>
20	ANTIGO PRÉDIO RUTH SÁ	1.846,98	3.999,00	<b>AVCB</b>
21	EMEF DR Raif Mafuz	2.092,84	8.808,57	<b>AVCB</b>
22	NAI - Nucleo de Apoio a Inclusão	603,86	843,24	<b>CLCB</b>



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 1

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIPI HERCÍLIA DE GODOY ARAÚJO

ENDEREÇO: Av. Monsenhor Theodomiro Lobo, 655 - Jd. Maria Elmira

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 588,67 M<sup>2</sup>

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTES
1.00		LEVANTAMENTO					7.419,50	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M <sup>2</sup>	88,67	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 627,78	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M <sup>2</sup>	88,67	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 344,75	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO					7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>22.260,74</b>	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 1

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIPI HERCÍLIA DE GODOY ARAÚJO

ENDEREÇO: Av. Monsenhor Theodomiro Lobo, 655 - Jd. Maria Elmira

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 588,67 M<sup>2</sup>

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 2

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEIPI PROFª MÁRCIA APARECIDA DE FARIA  
ENDEREÇO: Rua São Camilo, 700 - Caçapava Velha  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 516,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
<b>1.00</b>		<b>LEVANTAMENTO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.622,45</b>	<b>SIURB</b>
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	16,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 113,28	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	16,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 62,21	SIURB
<b>2.00</b>		<b>PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.475,11</b>	<b>SIURB</b>
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
<b>3.00</b>		<b>PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.366,13</b>	<b>SIURB</b>
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>21.463,69</b>	



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 2

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEIPI PROFª MÁRCIA APARECIDA DE FARIA  
ENDEREÇO: Rua São Camilo, 700 - Caçapava Velha  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 516,00 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 3

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª AURORA PAES DA COSTA  
ENDEREÇO: R.Benedito Afonso de Moura,120 - Jd.São José  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1197,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	FONTES
<b>1.00</b>		<b>LEVANTAMENTO</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.091,66</b>	<b>SIURB</b>
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95		SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	697,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 4.934,76		SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02		SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	697,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 2.709,94		SIURB
<b>2.00</b>		<b>PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.475,11</b>	<b>SIURB</b>
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11		SIURB
<b>3.00</b>		<b>PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.366,13</b>	<b>SIURB</b>
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13		SIURB
							<b>TOTAL</b>	<b>28.932,90</b>	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 3

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª AURORA PAES DA COSTA  
ENDEREÇO: R.Benedito Afonso de Moura,120 - Jd.São José  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1197,00 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS +CRONOGRAMA+ APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 4

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Profª Maria Aparecida de Pinho  
ENDEREÇO: Rua Jorge Rocha Lima, 101 - Nova Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 1.667,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
<b>1.00</b>		<b>LEVANTAMENTO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.246,62</b>	<b>SIURB</b>
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1167,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 8.262,36	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1167,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 4.537,30	SIURB
<b>2.00</b>		<b>PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.475,11</b>	<b>SIURB</b>
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
<b>3.00</b>		<b>PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.366,13</b>	<b>SIURB</b>
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>34.087,86</b>	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 4

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Profª Maria Aparecida de Pinho  
ENDEREÇO: Rua Jorge Rocha Lima, 101 - Nova Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 1.667,00 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 5

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF "Profª Hermengarda Rodrigues Braga"  
ENDEREÇO: Rua Benjamim Elias, 175 - Piedade  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2.016,99 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTES	
1.00		LEVANTAMENTO					SUBTOTAL	21.119,29	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95		SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001 A 5000M2	M²	1516,99	R\$ 5,20	R\$ 6,24	R\$ 9.466,02		SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02		SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	1516,99	R\$ 2,86	R\$ 3,43	R\$ 5.206,31		SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO					SUBTOTAL	9.724,01	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 ATÉ 5000 M2	GL	1,00	R\$ 8.103,34	R\$ 9.724,01	R\$ 9.724,01		SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13		SIURB
							TOTAL	38.209,43	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 5

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF "Profª Hermengarda Rodrigues Braga"  
ENDEREÇO: Rua Benjamim Elias, 175 - Piedade  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2.016,99 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 6

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMREF Durvalina Costa da Silva  
ENDEREÇO: Estr. Mun. José da Silva Monteiro, 8495 - Germana  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 540 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	6.885,68	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	40,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 283,20	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	40,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 155,52	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							21.726,92	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 6

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMREF Durvalina Costa da Silva  
ENDEREÇO: Estr. Mun. José da Silva Monteiro, 8495 - Germana  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 540 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 7

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROF JOAQUIM RAPHAEL DE ARAÚJO FILHO  
ENDEREÇO: R. Frei Sergio, 110 - V. Menino Jesus  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2.468,28 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	25.484,17	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	1968,28	R\$ 5,20	R\$ 6,24	R\$ 12.282,07	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	1968,28	R\$ 2,86	R\$ 3,43	R\$ 6.755,14	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	9.724,01	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 8.103,34	R\$ 9.724,01	R\$ 9.724,01	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>42.574,30</b>	

8514.860832



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 7

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROF JOAQUIM RAPHAEL DE ARAÚJO FILHO  
ENDEREÇO: R. Frei Sergio, 110 - V. Menino Jesus  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2.468,28 M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 8

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Edmir Viana de Moura  
ENDEREÇO: Rua José Pançoldo Binari, 670 - Jd Shangilá  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2696 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
<b>1.00</b>		<b>LEVANTAMENTO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.686,68</b>	<b>SIURB</b>
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	2196,00	R\$ 5,20	R\$ 6,24	R\$ 13.703,04	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	2196,00	R\$ 2,86	R\$ 3,43	R\$ 7.536,67	SIURB
<b>2.00</b>		<b>PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.724,01</b>	<b>SIURB</b>
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	GL	1,00	R\$ 8.103,34	R\$ 9.724,01	R\$ 9.724,01	SIURB
<b>3.00</b>		<b>PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.366,13</b>	<b>SIURB</b>
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>44.776,81</b>	



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 8

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Edmir Viana de Moura  
ENDEREÇO: Rua José Pançoldo Binari, 670 - Jd Shangilá  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2696 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 9

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: Secretaria de Educação  
ENDEREÇO: R. Francisco Romão de Amaral, 81 - Vila Santa Isabel  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1.590 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	18.402,08	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1090,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 7.717,20	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1090,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 4.237,92	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							33.243,32	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 9

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: Secretaria de Educação  
ENDEREÇO: R. Francisco Romão de Amaral, 81 - Vila Santa Isabel  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1.590 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 10

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA LARA  
ENDEREÇO: Rua Bolívia, 150 - Jd. Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 891,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	10.735,45	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	391,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 2.768,28	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	391,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 1.520,21	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							25.576,69	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 10

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA LARA  
ENDEREÇO: Rua Bolívia, 150 - Jd. Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 891,00 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 11

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª LUCILA DÔRES DE CARVALHO ABREU  
ENDEREÇO: R. José Pançoldo Binari, 671 - Jd. Shrangri-lá  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 1487,20 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FUNTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	17.274,57	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	987,20	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 6.989,38	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	987,20	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 3.838,23	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							32.115,81	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 11

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª LUCILA DÔRES DE CARVALHO ABREU  
ENDEREÇO: R. José Pançoldo Binari, 671 - Jd. Shrangri-lá  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 1487,20 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - ITEM 12

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: NEI Profª Thelma Augusta Pereira Bettoni  
ENDEREÇO: Rod. Edmir Viana de Moura, 2373 - Sta Luzia  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 456,88 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	6.447,08	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,39	R\$ 4.162,07	R\$ 4.162,07	SIURB
1.02	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>21.288,32</b>	



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - ITEM 12

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: NEI Profª Thelma Augusta Pereira Bettoni  
ENDEREÇO: Rod. Edmir Viana de Moura, 2373 - Sta Luzia  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 456,88 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 13

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIEF Profª Daphne César Ghidella

ENDEREÇO: Av. Marechal Castelo Branco, 1444 - Vila Paraíso

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 2731,35 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO					28.028,58	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	2231,35	R\$ 5,20	R\$ 6,24	R\$ 13.923,62	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M²	2231,35	R\$ 2,86	R\$ 3,43	R\$ 7.657,99	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO					9.724,01	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	GL	1,00	R\$ 8.103,34	R\$ 9.724,01	R\$ 9.724,01	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
<b>TOTAL</b>							<b>45.118,72</b>	



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 13

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIEF Profª Daphne César Ghidella

ENDEREÇO: Av. Marechal Castelo Branco, 1444 - Vila Paraíso

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 2731,35 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 14

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEIPI PROFª CARMEN DA ROCHA BRITO CARVALHO  
ENDEREÇO: Rua Claudino Ribeiro da Silva, 215 - Vila Paraiba  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 771,93 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	9.429,49	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	271,93	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 1.925,26	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	271,93	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 1.057,26	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							24.270,73	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 14

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEIPI HERCÍLIA DE GODOY ARAÚJO  
ENDEREÇO: Av. Monsenhor Theodomiro Lobo, 655 - Jd. Maria Elmira  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 588,67 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	50%	30%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 15

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA DA SILVA AYELLO FARIA

ENDEREÇO: Av. Dr. João Pantaleão,30 - Nova Caçapava

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1537,40 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO					17.825,17	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	1037,40	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 7.344,79	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	1037,40	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 4.033,41	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO					7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
							<b>TOTAL</b>	<b>32.666,41</b>



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 15

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA DA SILVA AYELLO FARIA

ENDEREÇO: Av. Dr. João Pantaleão,30 - Nova Caçapava

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1537,40 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 16

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Dr. Antonio Pereira Bueno  
ENDEREÇO: Rua Uruguai, 140 - Jd. Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2687,56 M<sup>2</sup>

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE	
1.00		LEVANTAMENTO					29.545,33	SIURB	
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.324,29	R\$ 3.989,15	R\$ 3.989,15	SIURB	
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M <sup>2</sup>	2187,56	R\$ 5,65	R\$ 6,78	R\$ 14.831,66	SIURB	
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.893,16	R\$ 2.271,79	R\$ 2.271,79	SIURB	
1.04	20-03-75	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M <sup>2</sup>	2187,56	R\$ 3,22	R\$ 3,86	R\$ 8.452,73	SIURB	
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO					7.363,03	SIURB	
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	GL	1,00	R\$ 6.135,86	R\$ 7.363,03	R\$ 7.363,03	SIURB	
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					7.366,13	SIURB	
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB	
<b>TOTAL</b>							<b>44.274,49</b>		



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 16

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEF Dr. Antonio Pereira Bueno  
ENDEREÇO: Rua Uruguai, 140 - Jd. Caçapava  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 2687,56 M<sup>2</sup>

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - ITEM 17

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª HYEDA DE MATTOS SPINELLI  
ENDEREÇO: Pr. Nossa Senhora D'Ajuda, 79 - Caçapava Velha  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 516,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	6.622,45	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	16,00	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 113,28	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	16,00	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 62,21	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							21.463,69	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - ITEM 17

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: EMEI PROFª HYEDA DE MATTOS SPINELLI  
ENDEREÇO: Pr. Nossa Senhora D'Ajuda, 79 - Caçapava Velha  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abril 22

ÁREA 516,00 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 18

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEI Olimpio Alves dos Santos

ENDEREÇO: R. João Antonio Nogueira,120 - Guamirim (Piedade)

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 257,05 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE	
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	6.260,94	SIURB	
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.324,29	R\$ 3.989,15	R\$ 3.989,15	SIURB	
1.02	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.893,16	R\$ 2.271,79	R\$ 2.271,79	SIURB	
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.363,03	SIURB	
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.135,86	R\$ 7.363,03	R\$ 7.363,03	SIURB	
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB	
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB	
							<b>TOTAL</b>	<b>20.990,10</b>	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 18

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEI Olimpio Alves dos Santos

ENDEREÇO: R. João Antonio Nogueira,120 - Guamirim (Piedade)

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 257,05 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	80%			10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS +CRONOGRAMA+ APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)		40%	40%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)		20%	60%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 19

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIPI PROFª JUDITH BONILHA FERREIRA

ENDEREÇO: Rua Helio Fabio Canettieri, 61 - Pinus Iriguassu II

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 813,78 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	9.888,50	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	313,78	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 2.221,56	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	313,78	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 1.219,98	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							24.729,74	



### PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 19

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEIPI PROFª JUDITH BONILHA FERREIRA

ENDEREÇO: Rua Helio Fabio Canettieri, 61 - Pinus Iriguassu II

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 813,78 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	80%			10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)		40%	40%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)		20%	60%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 20

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: ANTIGO RUTH SÁ  
ENDEREÇO: Rodovia do Amaral Gurgel, 290 - Jd. Maria Elmira  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1846,98 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	21.220,64	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1346,98	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 9.536,62	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2	M²	1346,98	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 5.237,06	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							36.061,88	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 20

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: ANTIGO RUTH SÁ  
ENDEREÇO: Rodovia do Amaral Gurgel, 290 - Jd. Maria Elmira  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 1.846,98 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



# MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 21

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEF DR RAIF MAFUZ

ENDEREÇO: Rodovia do Amaral Gurgel, 290 - Jd. Maria Elmira

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 2.082,94 M<sup>2</sup>

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTES
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	21.757,16	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M <sup>2</sup>	1582,94	R\$ 5,20	R\$ 6,24	R\$ 9.877,55	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M <sup>2</sup>	1582,94	R\$ 2,86	R\$ 3,43	R\$ 5.432,65	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	9.724,01	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 8.103,34	R\$ 9.724,01	R\$ 9.724,01	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							38.847,30	



## PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 21

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA

LOCAL: EMEF DR RAIF MAFUZ

ENDEREÇO: Rodovia do Amaral Gurgel, 290 - Jd. Maria Elmira

DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA: 2.082,94 M<sup>2</sup>

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TECNICO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - LOTE 22

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: NAI - Núcleo de Apoio a Inclusão  
ENDEREÇO: Ladeira São José, 57 - Centro  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 603,86 M²

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE
1.00		LEVANTAMENTO				SUBTOTAL	7.586,10	SIURB
1.01	20-03-70	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN.	1,00	R\$ 3.468,29	R\$ 4.161,95	R\$ 4.161,95	SIURB
1.02	20-03-33	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	103,86	R\$ 5,90	R\$ 7,08	R\$ 735,33	SIURB
1.03	20-03-74	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00	R\$ 1.904,18	R\$ 2.285,02	R\$ 2.285,02	SIURB
1.04	20-03-75	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M²	103,86	R\$ 3,24	R\$ 3,89	R\$ 403,81	SIURB
2.00		PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO				SUBTOTAL	7.475,11	SIURB
2.01	20-05-33	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.229,26	R\$ 7.475,11	R\$ 7.475,11	SIURB
3.00		PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				SUBTOTAL	7.366,13	SIURB
3.01	22-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN.	2,00	R\$ 3.069,22	R\$ 3.683,06	R\$ 7.366,13	SIURB
TOTAL							22.427,34	



PLANILHA FISICO FINANCEIRA - ANEXO I - LOTE 22

OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PROJETO SPDA  
LOCAL: NAI - Núcleo de Apoio a Inclusão  
ENDEREÇO: Ladeira São José, 57 - Centro  
DATA-BASE: SIURB-Jan 2022 DESONERADO - última versão publicada Abri 22

ÁREA 603,86 M²

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	OBTENÇÃO AVCB - CLCB	TOTAL DO ITEM
1	ENTREGA DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ART DOS LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, ART E LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)	40%	40%		10%	10%	100%
2	PROJETO DE PROTEÇÃO A INCENDIO + ART + PLANILHAS + MEMORIAIS + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%
3	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + MEMORIAIS + PLANILHAS, ART + CRONOGRAMA + APROVAÇÃO (PLANTAS IMPRESSAS, CD EM DWG E PDF)			80%	10%	10%	100%