



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PROGRAMA AVANÇAR CIDADES

DATA: 22/02/2018

Ref: SINAPI-09/2017 SIURB 07-2017

CPOS 171 DER 06/17

LOCAL: Vários Bairros do Município

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	1º BIMESTRE			2º BIMESTRE			3º BIMESTRE			4º BIMESTRE		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	RUA JOAQUIM LOURENÇO	223.112,26	2,16%	223.112,26	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
2	RUA JOSÉ MARQUES	163.275,79	1,58%	163.275,79	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
3	RUA JOSÉ PICCHI	118.296,74	1,14%	118.296,74	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
4	RUA JOÃO ANGELO ORSI	76.630,00	0,74%	76.630,00	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
5	RUA ADOLFO ASSUNÇÃO	78.864,49	0,76%	78.864,49	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
6	RUA PROJETADA 1	115.845,37	1,12%	115.845,37	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
7	RUA PROJETADA 2	213.374,46	2,06%	213.374,46	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
8	RUA PROJETADA 3	103.509,65	1,00%	103.509,65	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
9	RUA PROJETADA 4	94.768,83	0,92%	94.768,83	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
10	RUA OSCAR HOFFMAN	374.736,54	3,62%	374.736,54	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
11	RUA BENEDITA MARIA SILVA	296.959,34	2,87%	296.959,34	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
12	PORFIRIO DE CAMPOS PEDROSO	250.323,68	2,42%	250.323,68	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
13	RUA JUVENAL DE CAMPOS	112.227,01	1,08%	112.227,01	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
14	RUA XV DE NOVENBRO	328.115,78	3,17%	328.115,78	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
15	RUA SÃO JOSÉ	26.183,74	0,25%	-		-	26.183,74	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
16	RUA ANTÔNIO F. DE ALBUQUERQUE	35.569,95	0,34%	-		-	35.569,95	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
17	AV. DONATO FLORES	311.521,00	3,01%	-		-	311.521,00	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
18	RUA CHIQUINHA RODRIGUES	392.163,49	3,79%	-		-	392.163,49	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
19	RUA SANTA CRUZ	201.428,22	1,95%	-		-	201.428,22	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
20	RUA BENEDITO NUNES	326.414,14	3,15%	-		-	326.414,14	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
21	RUA SANTO ANTÔNIO	96.533,97	0,93%	-		-	96.533,97	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
22	RUA ANGELO POLES	613.440,61	5,93%	-		-	613.440,61	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
23	RUA JAQUELINE POLES	200.021,80	1,93%	-		-	200.021,80	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
24	DUPLICAÇÃO MARGINAL MANDUICA	3.718.223,83	35,92%	-		-	-		-	3.718.223,83	100,00	100,00	-		100,00
25	RUA DR. FRANCISCO DE CAMARGO PENTEADO	83.390,37	0,81%	-		-	-		-	-		-	83.390,37	100,00	100,00
26	RUA BOAVENTURA JACOB HESSEL	10.067,82	0,10%	-		-	-		-	-		-	10.067,82	100,00	100,00
27	RUA DR. ANTÔNIO JARBAS VEIGA DE BARROS	110.816,85	1,07%	-		-	-		-	-		-	110.816,85	100,00	100,00
28	TRAV. FRANCISCA VIEIRA DE CAMARGO FARAH	49.476,60	0,48%	-		-	-		-	-		-	49.476,60	100,00	100,00
29	RUA VICTÓRIA DOS SANTOS GOMES	63.162,62	0,61%	-		-	-		-	-		-	63.162,62	100,00	100,00
30	RUA DR. PRUDENTE DE MORAES	148.067,69	1,43%	-		-	-		-	-		-	148.067,69	100,00	100,00
31	RUA MAMEDE JOSÉ COELHO	127.356,48	1,23%	-		-	-		-	-		-	127.356,48	100,00	100,00
32	BAIRRO BELA VISTA	307.490,62	2,97%	-		-	-		-	-		-	307.490,62	100,00	100,00
33	BAIRRO - JD. LUCILA PROX AO CIE	125.020,13	1,21%	-		-	-		-	-		-	125.020,13	100,00	100,00
34	BAIRRO - JD. WANDERLEY (PROX. APAE)	487.341,91	4,71%	-		-	-		-	-		-	487.341,91	100,00	100,00
35	BAIRRO JD. WANDERLEY	369.105,63	3,57%	-		-	-		-	-		-	369.105,63	100,00	100,00
TOTAL		10.352.837,44	100,00%	2.550.039,95	24,63%	24,63%	2.203.276,93	21,28%	45,91%	3.718.223,83	35,92%	81,83%	1.881.296,72	18,17%	100,00%