



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Data
ENDEREÇO:	RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO QUAGLIATO	07/01/2019
REF/MES SINPI:	SINAPI 07_2019 DESONERADO	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL = 5 MESES	
			PERÍODO: 180 DIAS		PERÍODO:		Fís.	Fin.
			Fís.	Fin.	Fís.	Fin.		
(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)			
1	Serviços Preliminares	13.199,80	100	13.199,80			100,00	
2	Recapeamento Asfáltico	216.721,95	100	216.721,95			100,00	
TOTAL DO MÊS		229.921,75		229.921,75		0,00		
TOTAL GERAL ACUMULADO						229.921,75		229.921,75

Marcio de Jesus do Rego
Prefeito Municipal

Direção Técnica
Engª Leticia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4