



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Data
ENDEREÇO:	VILA SANTA TEREZA	09/03/2020
REF/MES SINPI:	SINAPI 01_2020 DESONERADO	

			1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL = 2 MESES	
			PERÍODO: 180 DIAS		PERÍODO:			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
			(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	Serviços Preliminares	8.146,07	100	8.146,07			100,00	
2	Recapeamento Asfáltico	199.876,34	100	199.876,34			100,00	
TOTAL DO MÊS		208.022,41		208.022,41		0,00		
TOTAL GERAL ACUMULADO						208.022,41		208.022,41

Marcio de Jesus do Rego
Prefeito Municipal

Direção Técnica
Engª Letícia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4

Responsável pelo Projeto
Arqª Vanessa Nogueira Geraldo
CAU A66509-6