

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES****Secretaria de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBJETO:** REFORMA E.M. VERA LUCIA ROQUE DE LIMA**Data**

RUA LAZZARO JÚLIO, 65 - DISTRITO DE IRAPÉ, CHAVANTES/SP

01/06/2020**REF/MÊS:** CPOS 176 e SINAPI 1/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		6º ETAPA		7º ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		210 DIAS da O.S.	
			Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)	Fís. (%)	Fin. (R\$)
1	PREPARO	3.130,92	100	3.130,92													100	3.130,92
2	ESTRUTURA	96.294,36	50	48.147,18	50	48.147,18											100	96.294,36
3	COBERTURA	202.452,35					50	101.226,17	50	101.220,04							100	202.452,35
4	PISOS E REVESTIMENTOS	186.203,85					50	93.101,93	50	93.101,93							100	186.203,85
5	ALVENARIA	149.709,68			50	74.854,84	50	74.854,84									100	149.709,68
6	ESQUADRIAS	74.414,16											100	74.414,16			100	74.414,16
7	ESCADAS	10.848,67									100	10.848,67					100	10.848,67
8	HIDRAULICA	70.151,92									100	70.151,92					100	70.151,92
9	INCÊNDIO	15.068,69									100	15.068,69					100	15.068,69
10	PORTAL	23.781,52									100	23.781,52					100	23.781,52
11	ELÉTRICA	53.816,95													100	53.816,95	100	53.816,95
12	OUTROS SERVIÇOS	5.470,65													100	5.470,65	100	5.470,65
OTAL DO MÊS		891.343,70		51.278,10		123.002,02		269.182,94		194.321,97		119.850,79		74.414,16		59.287,60		891.343,70
TOTAL ACUMULADO				51.278,10		174.280,12		443.463,06		637.785,02		757.635,81		832.049,97		891.337,57		891.343,70

Marcio Burguinha de Jesus do Rego
Prefeito MunicipalDireção Técnica
Engª Letícia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4

Autora do Projeto: Arqª Vanessa Nogueira Geraldo