



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
OBRA: REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.359,68	100,00%																
2	Academia ao ar livre - 3ª idade - ÁREA LAZER RUA DR. OSWALDO CRUZ	17.936,15										8.968,08	50,00%	8.968,08	50,00%				
3	GRADE	7.490,00	50,00%	3.745,00	50,00%														
4	CANTEIROS E PAISAGISMO	26.576,74				10.630,70	40,00%	10.630,70	40,00%	5.315,35	20,00%								
5	PAISAGISMO - RUA MANOEL PAULINO CÉSAR E VIELA DO EMÍLIO	51.979,58							12.994,90	25,00%	12.994,90	25,00%	12.994,90	25,00%	12.994,90	25,00%			
6	MIRANTE E QUADRA	96.120,94									38.448,38	40,00%	38.448,38	40,00%	19.224,19	20,00%			
7	ILUMINAÇÃO - QUADRA	20.948,61									10.474,31	50,00%	10.474,31	50,00%					
8	ILUMINAÇÃO - RUA DR. OSWALDO CRUZ	36.589,45	50,00%	18.294,73	50,00%														
9	ILUMINAÇÃO - RUA MANOEL PAULINO CÉSAR E VIELA DO EMÍLIO	71.528,32						35.764,16	50,00%	35.764,16	50,00%								
10	EQUIPAMENTOS - RUA MANOEL PAULINO CÉSAR E VIELA DO EMÍLIO	45.346,21											18.138,48	40,00%	18.138,48	40,00%	9.069,24	20,00%	
11	LIMPEZA DO LOTE	3.187,50															3.187,50	100,00%	
TOTAL		393.063,18		37.399,41	9,51%	32.670,42	8,31%	46.394,86	11,80%	54.074,40	13,76%	61.917,58	15,75%	89.024,14	22,65%	59.325,64	15,09%	12.256,74	3,12%