

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REFORMA DA EMEF PROF. WALDEMAR RODRIGUES



## CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO

I T E M	SERVIÇO	U N I D A D E	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: apresentação de medição a cada 15 dias.
	CONTRA- PARTIDA	%	11,66%	20%	20%	20%	20%	8,34%
	R\$	R\$	24.628,16	R\$ 39.761,47	R\$ 39.761,47	R\$ 39.761,47	R\$ 39.761,47	R\$ 18.584,74

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 198.807,36</b>
%	<b>100%</b>

Obs:

- 1) Preços unitários compõe-se de material, mão de obra e BDI.
- 2) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
- 3) O item Canteiro de Obra tem o valor de 1% do preço total dos serviços (com BDI).
- 4) O item Administração Local tem o valor de 5% do custo total dos serviços (sem BDI).
- 5) O valor da Mão de Obra para efeito de INSS R\$ 131.459,30.
- 6) Boletim de Custos CDHU - 182 - sem desoneração
- 7) BDI - 23,17%

Danilo de Mendonça Leite  
Diretor de Planejamento