



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ADEQUAÇÃO DE VIAS - RUAS WILSON DE CAMPOS COELHO, SEBASTIÃO PINTO FIGUEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO - BAIRRO BENFICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO RUAS WILSON DE CAMPOS COELHO, SEBASTIÃO PINTO FIGUEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO - BAIRRO BENFICA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.293,69	3,04%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
			R\$ 13.563,28	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08
2	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 410.662,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,10%	0,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.662,86	R\$ -
2	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.642,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,51%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.642,87
2	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 267,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,97
TOTALS PARCIAIS =		R\$ 445.867,39	R\$ 13.563,28	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 411.808,94	R\$ 17.056,92
TOTALS ACUMULADOS =			R\$ 13.563,28	R\$ 14.709,36	R\$ 15.855,44	R\$ 17.001,52	R\$ 428.810,47	R\$ 445.867,39