



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual nº 11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP- 12140-000
Telefones 0 XX 12 3671.7000 - FAX: 0 XX 12 3671.7003 -
[E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:email.prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) - Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Fiação Subterrânea - Fase I - Praça Dr. Oswaldo Cruz, Rua Barão do Paraitinga, Rua Cel. Domingues de Castro, Rua 31 de Março e Praça Euclides Vaz de Campos

Local: São Luiz do Paraitinga - SP

SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
A - SERVIÇOS SOCIAIS	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%	R\$ 125.302,26
	R\$ 20.048,36	R\$ 20.048,36	R\$ 20.048,36	R\$ 20.048,36	R\$ 20.048,36	R\$ 25.060,45	
B - INFRAESTRUTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			R\$ 220.316,74
	R\$ 55.079,18	R\$ 55.079,18	R\$ 55.079,18	R\$ 55.079,18			
C - TELECOMUNICAÇÕES	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%	R\$ 151.754,08
	R\$ 24.280,65	R\$ 24.280,65	R\$ 24.280,65	R\$ 24.280,65	R\$ 24.280,65	R\$ 30.350,82	
D - PAVIMENTAÇÕES	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 251.957,69
	R\$ 50.391,54	R\$ 50.391,54	R\$ 50.391,54	R\$ 50.391,54	R\$ 50.391,54		
E - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 817.211,79
		R\$ 163.442,36	R\$ 163.442,36	R\$ 163.442,36	R\$ 163.442,36	R\$ 163.442,36	
F - CABOS ELÉTRICOS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 308.670,00
			R\$ 77.167,50	R\$ 77.167,50	R\$ 77.167,50	R\$ 77.167,50	
G - REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 60.949,46
			R\$ 15.237,37	R\$ 15.237,37	R\$ 15.237,37	R\$ 15.237,37	
H - PROJETO DE LIGAÇÃO DAS CASAS	100,00%						R\$ 8.000,00
	R\$ 8.000,00						
I - PROJETO DE REDE ELÉTRICA AÉREA					100,00%		R\$ 195.657,48
					R\$ 195.657,48		
J - DESMOBILIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA AÉREA						100,00%	R\$ 206.424,17
						R\$ 206.424,17	
TOTAL	R\$ 157.799,74	R\$ 313.242,10	R\$ 405.646,96	R\$ 405.646,96	R\$ 546.225,26	R\$ 517.682,66	R\$ 2.346.243,68

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

São Luiz do Paraitinga, 31 de Outubro de 2018.

Thiago dos Santos Coelho
Autor do Projeto e Resp. Técnico
CREA: 5062881375/SP
ART: 28027230180663693