



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
 MUNICÍPIO
 São Luiz do Paraitinga - SP
 DATA BASE: DATA BASE: PRAZO PROPOSTO
 ODHU-184 CDHU-184 INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias LIBERAÇÃO: 30 dias EXECUÇÃO: 330 dias	PERÍODO: 360 dias LIBERAÇÃO: 30 dias EXECUÇÃO: 330 dias	PERÍODO: 360 dias LIBERAÇÃO: 30 dias EXECUÇÃO: 330 dias	PERÍODO: 360 dias LIBERAÇÃO: 30 dias EXECUÇÃO: 330 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DA OBRA)	R\$	2.330,52	2.330,52	2.330,52	4.661,03	4.661,03
2	TROCA DE ILUMINAÇÃO	R\$	497.669,49	497.669,49	497.669,49	995.338,97	995.338,97
3	INSTALAÇÃO DE PONTOS WI-FI	R\$	37.808,00	37.808,00	37.808,00	75.615,99	75.615,99
CURSOS ESTADUAIS			500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CURSOS PROPRIOS			37.808,00	37.808,00	37.808,00	75.615,99	75.615,99
TOTAL			537.808,00	537.808,00	537.808,00	1.075.615,99	1.075.615,99

SINATURA:
 Danilo de Mendonça Leite
 Diretor de Planejamento
 CREA/SP 5070011167
 E-mail: Danilo de Mendonça Leite
 EA: 5070011167

