



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MUNICÍPIO
São Luiz do Paraitinga - SP

OBRA: Construção da Pista de Skate no Parque Linear

PRAZO PROPOSTO
INICIO: data da assinatura da ordem de serviço
FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da ordem de serviço

CRONOGRAMA FISICO

ITEM	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	29.840,63	29.840,63	100,00%				
2	INFRA-ESTRUTURA	17.496,21			8.748,10	50,00%	8.748,10	50,00%
3	SUPERESTRUTURA	19.291,13	9.645,56	50,00%	9.645,56	50,00%		
4	PAREDES E PAINÉIS	15.095,15			7.547,57	50,00%	7.547,57	50,00%
5	METAIS	16.381,16			8.190,58	50,00%	8.190,58	50,00%
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	2.685,69					2.685,69	100,00%
7	PISO	36.609,78					36.609,78	100,00%
8	PINTURA	34.282,22					34.282,22	100,00%
TOTAL		171.681,95	39.486,19	23,00%	34.131,82	19,88%	98.063,94	57,12%

OBS.: O PAGAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS E APROVAÇÃO DO CONVÊNIO

São Luiz do Paraitinga, 10 de janeiro de 2020

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

Célia Regina Alves da Silva
Secretária Mun. de Obras e Serv. Urbanos
Eng.^a Civil CREA 5070082538



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br