



**PREFEITURA DE
BOITUVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva/SP
CEP: 18550-023
www.boituva.sp.gov.br
sec.obras@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

OBRA:	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE BOITUVA	BDI:	23,38%	DATA-BASE	CDHU 182 SIURB 01/2021
--------------	---	-------------	--------	------------------	---------------------------

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ DO ITEM	1ª MEDIÇÃO	%	2ª MEDIÇÃO	%	3ª MEDIÇÃO	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.610,46	4.610,46	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 4.610,46
2	RECAPEAMENTO	R\$ 323.345,01	161.672,51	50,00%	R\$ 161.672,51	50,00%		0,00%	R\$ 323.345,01
3	SARJETÃO	R\$ 23.393,01		0,00%	R\$ 23.393,01	100,00%		0,00%	R\$ 23.393,01
4	REPERFILAGEM	R\$ 119.871,55	119.871,55	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 119.871,55
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 107.419,24		0,00%		0,00%	R\$ 107.419,24	100,00%	R\$ 107.419,24
SOMA		R\$ 578.639,28	R\$ 286.154,52	49,45%	R\$ 185.065,52	20,73%	R\$ 107.419,24	32,16%	R\$ 578.639,28
ACUMULADO		R\$ 578.639,28	R\$ 286.154,52	49,45%	R\$ 471.220,04	36,89%	R\$ 578.639,28	69,06%	R\$ 578.639,28
TOTAL GERAL									R\$ 578.639,28

Boituva, 10 de setembro de 2021

Geísa Moreira Lucas Zacarias
Engenheira Civil
CREA: 5061483928

Edson José Marcusso
Prefeito Municipal