

Nº OPERAÇÃO 822865/15	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	OBJETO Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Recapeamento de Diversas Ruas do Município	Nº OPERAÇÃO 822865/15	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	OBJETO Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Recapeamento de Diversas Ruas do Município
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Boituva	MUNICÍPIO / UF Boituva / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO, ÁGUA DA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento, Sinalização horizontal e Vertical e Planta de localização-CR		PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Boituva	MUNICÍPIO / UF Boituva / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO, ÁGUA DA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento, Sinalização horizontal e Vertical e Planta de localização-CR	
DATA BASE fev-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Sinalização viária - Etapa 2 à Licitar - REVISÃO 07	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

 EDITAR / ATUALIZAR
 CRONOGRAMA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		68.710,35	Parcela (%)	69,68%	30,32%						
			Parcela (R\$)	47.878,70	20.831,65						
			Acumulado (%)	69,68%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	47.878,70	68.710,35						
1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	68.710,35	Parcela (%)	69,68%	30,32%						
			Acumulado (%)	69,68%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	47.878,70	68.710,35						
1.1.	R. ANTONIO G. PACHECO	4.495,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.495,64							
1.2.	R. SÃO CRISTOVÃO	10.576,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.576,80							
1.3.	R. SANTA ISABEL	2.562,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.562,18							
1.4.	R. SANTO ANTONIO E R. ANTONIO HOLTZ	5.861,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.861,74							
1.5.	R. SÃO GABRIEL	1.577,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.577,24							
1.6.	R. SÃO PEDRO	1.895,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.895,54							
1.7.	R. AMABILE RIELLO MORETTI	3.647,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.647,64							
1.8.	R. SÃO JOSÉ	3.633,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.633,85							
1.9.	R. SANTA BARBARA	3.135,01	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.135,01							
1.10.	R. SÃO BENEDITO	5.816,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.816,17							
1.11.	AV. MARIA NATALIA VIANNA CINTI	4.676,89	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.676,89							
1.12.	AV. GERSON FERRIELO	5.864,33	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.864,33						
1.13.	R. ALBERTINA BATISTA PACHECO	5.008,94	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.008,94						
1.14.	R. DESDEMONA M. BELUCCI	3.141,07	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.141,07						

Nº OPERAÇÃO 822865/15	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	OBJETO Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Recapeamento de Diversas Ruas do Município	Nº OPERAÇÃO 822865/15	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	OBJETO Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Recapeamento de Diversas Ruas do Município
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Boituva	MUNICÍPIO / UF Boituva / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO, ÁGUA DA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento, Sinalização horizontal e Vertical e Planta de localização-CR		PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Boituva	MUNICÍPIO / UF Boituva / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO, ÁGUA DA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento, Sinalização horizontal e Vertical e Planta de localização-CR	
DATA BASE fev-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Sinalização viária - Etapa 2 à Licit - REVISÃO 07	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

**EDITAR / ATUALIZAR
CRONOGRAMA**

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		68.710,35	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	69,68% 47.878,70 69,68% 47.878,70	30,32% 20.831,65 100,00% 68.710,35						
1.15.	R. LOURDES LISBOA DALMAZZO	1.256,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.256,47						
1.16.	R. ALEXANDRINO VERCELINO	1.256,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.256,47						
1.17.	R. MARIO MOSCHIONI	4.304,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.304,37						

Local

06 de agosto 2020

Data

Nome: Hugo Yoshinori Ikeizume

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 0601377235

ART/RR: 28027230200444371