



**PREFEITURA DE
BOITUVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva/SP
CEP: 18550-023
www.boituva.sp.gov.br
sec.obras@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ACESSIBILIDADE	BDI:	25,00%	DATA-BASE	CDHU 184 - COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	LOCAL: Conjunto Habitacional "Boituva C" Denominado "EDA SABINA JULIANE LEITE"				

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ DO ITEM	1ª MEDIÇÃO	%	2ª MEDIÇÃO	%	3ª MEDIÇÃO	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.915,28	14.915,28	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 14.915,28
2	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 89.072,50	89.072,50	100,00%		0,00%		0,00%	R\$ 89.072,50
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 416.677,73	83.335,55	20,00%	R\$ 333.342,18	80,00%		0,00%	R\$ 416.677,73
4	SARJETÃO	R\$ 6.498,42		0,00%		0,00%	R\$ 6.498,42	100,00%	R\$ 6.498,42
5	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA	R\$ 296,83		0,00%		0,00%	R\$ 296,83	100,00%	R\$ 296,83
6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 6.672,60		0,00%		0,00%	R\$ 6.672,60	100,00%	R\$ 6.672,60
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 45.154,63		0,00%		0,00%	R\$ 45.154,63	100,00%	R\$ 45.154,63
TOTAL S/ BDI		R\$ 579.287,99	R\$ 187.323,33	32,34%	R\$ 333.342,18	57,54%	R\$ 58.622,48	10,12%	R\$ 579.287,99
TOTAL C/ BDI		R\$ 724.109,99	R\$ 234.154,16	32,34%	R\$ 416.677,73	57,54%	R\$ 73.278,09	10,12%	R\$ 724.109,99
ACUMULADO		R\$ 724.109,99	R\$ 234.154,16	32,34%	R\$ 650.831,89	89,88%	R\$ 724.109,99	100,00%	R\$ 724.109,99
TOTAL GERAL									R\$ 724.109,99

Boituva, 09 de maio de 2022.

Assinado digitalmente
Geísa Moreira Lucas Zacarias
Engenheira Civil
CREA: 5061483928