



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

OBRA:	REFORMA UBS NOVO MUNDO	BDI	28,82%
LOCAL:	Rua Orlando Maciel de Lima , 901 - Parque Novo Mundo , Boituva-SP		COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	TRATAMENTO DE FISSURAS	R\$21.921,42	21.921,42	100,00%	-	-	-	-	21.921,42	100,00%
2	ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES E FECHAMENTOS	R\$6.986,74	4.192,04	60,00%	2.794,70	40,00%	-	-	6.986,74	100,00%
3	REQUADRO DE ESTRUTURAS	R\$3.222,33	644,47	20,00%	2.577,86	80,00%	-	-	3.222,33	100,00%
4	HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS	R\$3.863,64	-	-	3.863,64	100,00%	-	-	3.863,64	100,00%
5	COBERTURA	R\$5.297,90	-	-	-	0,00%	5.297,90	100,00%	5.297,90	100,00%
6	ESQUADRIAS	R\$999,33	-	-	999,33	100,00%	-	-	999,33	100,00%
7	PINTURA	R\$55.860,29	11.172,06	20,00%	27.930,14	50,00%	16.758,09	30,00%	55.860,29	100,00%
TOTAL		R\$98.151,63	37.929,98	39%	38.165,66	39%	22.055,98	22%	R\$ 98.151,63	

IOLANDA MORETTI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 5070661692

ANA PAULA SAMPAIO MOURA PERES
SECRETÁRIA DE SAÚDE