



**PREFEITURA DE
BOITUVA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva/SP
CEP: 18550-023
www.boituva.sp.gov.br
sec.obras@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EM ANGELINA FERRIELLO AGOSTINHO	BDI:	23,38%	DATA-BASE	SINAPI 12/2022
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ THOMÉ, 635 - PARQ. SANTA RITA DE CÁSSIA - BOITUVA SP				CDHU 188

BDI não desonerado:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ DO ITEM	1ª MEDIÇÃO	%	2ª MEDIÇÃO	%	3ª MEDIÇÃO	%	4ª MEDIÇÃO	%	5ª MEDIÇÃO	%	6ª MEDIÇÃO	%	TOTAL
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 79.657,62	44.696,06	56,11%	R\$ 34.961,57	43,89%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 79.657,62
2.	SERVIÇOS DE REFORMA	R\$ 134.704,16	75.224,80	55,84%	R\$ 36.936,51	27,42%	R\$ 22.542,85	16,74%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 134.704,16
3.	MANUTENÇÃO	R\$ 1.046,49		0,00%		0,00%	R\$ 1.046,49	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 1.046,49
4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 120.581,46		0,00%	R\$ 26.785,84	22,21%	R\$ 18.977,64	15,74%	R\$ 56.310,76	46,70%	R\$ 18.507,22	15,35%		0,00%	R\$ 120.581,46
5.	INFRAESTRUTURA	R\$ 132.552,58		0,00%	R\$ 27.880,30	21,03%	R\$ 104.672,27	78,97%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 132.552,58
6.	SUPERESTRUTURA	R\$ 156.248,63		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 96.164,97	61,55%	R\$ 60.083,66	38,45%		0,00%	R\$ 156.248,63
7.	COBERTURA	R\$ 354.856,79		0,00%		0,00%	R\$ 67.770,63	19,10%	R\$ 235.515,06	66,37%	R\$ 51.571,09	14,53%		0,00%	R\$ 354.856,79
8.	REVESTIMENTO	R\$ 68.796,84		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 68.796,84	100,00%		0,00%	R\$ 68.796,84
9.	ESQUADRIAS	R\$ 206.488,25		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 206.488,25	100,00%	R\$ 206.488,25
10.	PISO	R\$ 115.378,91		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 63.756,44	55,26%	R\$ 51.622,46	44,74%	R\$ 115.378,91
11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/REDE/TELEFONIA	R\$ 42.937,77		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 42.937,77	100,00%		0,00%	R\$ 42.937,77
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 39.650,00		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 6.907,40	17,42%	R\$ 25.462,43	64,22%	R\$ 7.280,17	18,36%	R\$ 39.650,00
13.	PINTURA	R\$ 136.935,06		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 109.893,24	80,25%	R\$ 27.041,82	19,75%	R\$ 136.935,06
SOMA		R\$ 1.589.834,55	R\$ 119.920,86	7,54%	R\$ 126.564,21	7,96%	R\$ 215.009,88	13,52%	R\$ 394.898,20	24,84%	R\$ 441.008,69	27,74%	R\$ 292.432,71	18,39%	R\$ 1.589.834,55
TOTAL GERAL															

Boituva, 20 de outubro de 2022.

ELISA HARUMI NASU
CREA 5061483871

VILMA MORAES DE ARRUDA SOARES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO