




Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: (19) 3363-8800

OBJETO: Pavimentação
REFERÊNCIA: CDHU 191 - NÃO DESONERADO

LOCAL: Avenida Marginal Brasil, Rua Argentina e Rua México – Recanto Maravilha II

CRONOGRAMA

| item | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | TOTAL | % |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1 | Serviços Preliminares | R\$14.791,28 | 100,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$14.791,28 | 0,96% |
| 2 | Drenagem | R\$203.272,30 | 40,00% | R\$152.454,23 | 30,00% | R\$152.454,23 | 30,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$508.180,76 | 32,88% |
| 3 | Pavimentação | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$201.462,25 | 20,00% | R\$402.924,50 | 40,00% | R\$402.924,50 | 40,00% | R\$1.007.311,26 | 65,17% |
| 4 | Sinalização | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$15.499,70 | 100,00% | R\$15.499,70 | 1,00% |
| somatória | | R\$218.063,59 | 14,11% | R\$152.454,23 | 9,86% | R\$353.916,48 | 22,90% | R\$402.924,50 | 26,07% | R\$418.424,21 | 27,07% | R\$1.545.783,00 | 100,00% |
| | | R\$218.063,59 | 14,11% | R\$370.517,82 | 23,97% | R\$571.980,07 | 46,87% | R\$773.442,32 | 72,93% | R\$788.942,02 | 100,00% | | |


Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa
CREA 5070636103