



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
DE CANANÉIA**

CRONOGRAMA

Assunto: Nova Orla do Porto Cubatão e Entorno
Local: RUA ZACARIAS CHIMITE, S/Nº, BAIRRO PORTO CUBATÃO, CANANÉIA / SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Convênio: 235/2021 (DADETUR) Processo: ST-PRC-2021-00263-DM
ART: 28027230230143393

Valor Final: 1.253.469,28
B.D.I.: 28,82% 11,10%
Data Base: Boletim CDHU nº 188 (novembro/2022) com desoneração
Sinapi (novembro/2022) com desoneração

Item	Especificação	Valor	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	71.202,20	5,68%	71.202,20						71.202,20
2	INFRA-ESTRUTURA, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL	121.515,74	9,69%	60.757,87	60.757,87					121.515,74
3	DRENAGEM	27.452,20	2,19%		27.452,20					27.452,20
4	PISO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E RAMPAS AC	91.746,03	7,32%		30.582,01	61.164,02				91.746,03
5	INFRAESTRUTURA	78.812,42	6,29%	15.762,48	15.762,48	15.762,48	15.762,48	15.762,48		78.812,42
6	ACESSÓRIOS	158.851,31	12,67%			105.900,87	52.950,44			158.851,31
7	PINTURA DE PISOS	7.501,23	0,60%				7.501,23			7.501,23
8	REVESTIMENTO DE ALVENARIAS	50.223,56	4,01%				50.223,56			50.223,56
9	GUARDA-CORPO PADRONIZADO	19.582,59	1,56%				19.582,59			19.582,59
10	PAISAGISMO	16.972,24	1,35%					8.486,12	8.486,12	16.972,24
11	AQUISIÇÃO DE PÍER E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	381.682,67	30,45%						381.682,67	381.682,67
	BDI 28,82%	185.560,31	14,80%							185.560,31
	BDI 11,10%	42.366,78	3,38%							42.366,78

	100,00%									
	Total:	147.722,55	134.554,56	182.827,38	146.020,30	24.248,60	390.168,79	1.253.469,28		
	Total + BDI (28,82%)	190.296,19	173.333,19	235.518,23	188.103,35	31.237,05	10.931,82			
	Total + BDI (11,10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.049,45			
	Acumulado:	190.296,19	363.629,38	599.147,61	787.250,96	818.488,01	1.253.469,28			
Total:	1.253.469,28		15,18%	29,01%	47,80%	62,81%	65,30%	100,00%		

CANANÉIA, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

Ana Luiza Carriel

ANA LUIZA CARRIEL DE CAMARGO
ENG. CIVIL – CREA/SP 5070612445

Robson da Silva Leonel

ROBSON DA SILVA LEONEL
PREFEITO MUNICIPAL