





Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: Obras de Reforma e Adequação - Zoonoses

LOCAL Rua Maceió, 15 - Bal. Adriana - Ilha Comprida/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	CONFERÊNCIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.686,08	100,00%				100,00%
			R\$2.686,08				R\$2.686,08
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.512,39	100,00%				100,00%
			R\$3.512,39				R\$3.512,39
03	CAIXILHOS E PORTAS	R\$49.692,64	20,00%	20,00%	60,00%		100,00%
			R\$9.938,53	R\$9.938,53	R\$29.815,58		R\$49.692,64
04	ESTRUTURA	R\$17.236,29	30,00%	70,00%			100,00%
			R\$5.170,89	R\$12.065,40			R\$17.236,29
05	ALVENARIAS	R\$10.331,62	10,00%	90,00%			100,00%
			R\$1.033,16	R\$9.298,46			R\$10.331,62
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$13.934,75		30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
				R\$4.180,43	R\$8.360,85	R\$1.393,48	R\$13.934,75
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$28.039,10		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
				R\$7.009,78	R\$14.019,54	R\$7.009,78	R\$28.039,10
08	FORROS	R\$5.425,83		60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$3.255,51	R\$1.085,17	R\$1.085,17	R\$5.425,83
09	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$59.841,58			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$29.920,79	R\$29.920,79	R\$59.841,58
10	REFORMA CANIL	R\$64.985,09	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			R\$19.495,53	R\$19.495,53	R\$25.994,03		R\$64.985,09
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$13.931,78				100,00%	100,00%
						R\$13.931,78	R\$13.931,78
	VALOR GLOBAL	R\$269.617,15					
	PORCENT. PARCELA		R\$41.836,58	R\$65.243,64	R\$109.195,96	R\$53.341,00	R\$269.617,15
	ACUMULADO		R\$41.836,58	R\$107.080,22	R\$216.276,18	R\$269.617,15	


Caroline Vaz R. Scarpin
Arquiteta e Urbanista
CAU A72611-7

Ilha Comprida, 04 de Maio de 2020