



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - SMEOS

Projeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO E CADASTRAL

Local: RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Data Elaboração: jul.2025

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	Valor Serviços		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
					30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.	SERVIÇOS EM ÁREA SEM ARRUAMENTO	Físico					25,00%	27,50%	27,50%	20,00%							100,00%
		Financeiro	29.938,90					7.484,73	8.233,20	8.233,20	5.987,77						R\$ 29.938,90
2.	SERVIÇOS EM ÁREA COM ARRUAMENTO	Físico		4,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%		100,00%
		Financeiro	95.245,23		3.809,81	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	5.714,74		R\$ 95.245,23
TOTAL			%		3,00%	7,60%	13,60%	14,20%	14,20%	12,40%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	4,60%	0,00%	100,00%
			R\$ MÊS		0,00	3.809,81	9.524,52	17.009,25	17.757,72	17.757,72	15.512,29	9.524,52	9.524,52	9.524,52	9.524,52	5.714,74	125.184,13
			% ACUMULADA		3,00%	10,60%	24,20%	38,40%	52,60%	65,00%	72,60%	80,20%	87,80%	95,40%	100,00%	100,00%	100,00%
			R\$ ACUMULADO		0,00	3.809,81	13.334,33	30.343,58	48.101,30	65.859,02	81.371,31	90.895,83	100.420,35	109.944,87	119.469,39	125.184,13	125.184,13

Engº Nelson Colombo Junior
Responsável Técnico
CREASP 0601604879