



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
LOCAL: AV. SÃO PAULO, BALNEÁRIO ADRIANA, ILHA COMPRIDA/SP
REF. CPOS #176 DES., FDE 04/2019, SINAPI 06/2019 E LOJAS ESPECIALIZA
BDI: 25% (VINTE E CINCO PORCENTO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	VALORES
01	CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$44.325,69	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			R\$7.387,61	R\$7.387,61	R\$7.387,61	R\$7.387,62	R\$7.387,62	R\$7.387,62	R\$44.325,69
02	DRENAGEM	R\$14.355,34	70,00%	30,00%					
			R\$10.048,74	R\$4.306,60					
03	URBANIZAÇÃO								
3.1	DEMOLIÇÕES - CALÇADAS	R\$10.651,24	70,00%	30,00%					100,00%
			R\$7.455,87	R\$3.195,37					R\$10.651,24
3.2	CALÇADAS	R\$282.528,25	34,00%	33,00%	33,00%				100,00%
			R\$96.059,61	R\$93.234,32	R\$93.234,32				R\$282.528,25
3.3	PAVIMENTAÇÃO - EMBOCADURAS DE TRAVESSAS	R\$58.119,08		20,00%	80,00%				100,00%
				R\$11.623,82	R\$46.495,26				R\$58.119,08
3.4	CICLOVIA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM CORANTE ÓXIDO (PISO QUEIMADO)	R\$278.081,96			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$69.520,49	R\$69.520,49	R\$69.520,49	R\$69.520,49	R\$278.081,96
4	MOBILIÁRIO	R\$17.551,00					20,00%	80,00%	100,00%
							R\$3.510,20	R\$14.040,80	R\$17.551,00
5	ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAS)	R\$62.503,31				50,00%	50,00%		100,00%
						R\$31.251,66	R\$31.251,66		R\$62.503,31
6	ÁREAS AJARDINADAS	R\$20.113,83					20,00%	80,00%	100,00%
							R\$4.022,77	R\$16.091,06	R\$20.113,83
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	MEDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO	R\$56.517,14	35,00%	65,00%					100,00%
			R\$19.781,00	R\$36.736,14					R\$56.517,14
7.2	ILUMINAÇÃO	R\$219.881,23				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
						R\$65.964,37	R\$65.964,37	R\$87.952,49	R\$219.881,23
7.3	MANUTENÇÃO VIÁRIA	R\$857,32	70,00%	30,00%					100,00%
			R\$600,12	R\$257,20					R\$857,32
VALOR TOTAL		R\$1.065.485,39							
PERÍODO			13,26%	14,71%	20,33%	16,34%	17,05%	18,30%	
			R\$141.332,94	R\$156.741,06	R\$216.637,69	R\$174.124,13	R\$181.657,10	R\$194.992,47	
ACUMULADO			13,26%	27,98%	48,31%	64,65%	81,70%	100,00%	
			R\$141.332,94	R\$298.074,00	R\$514.711,69	R\$688.835,82	R\$870.492,92	R\$1.065.485,39	

ILHA COMPRIDA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019