

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

TRECHO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

	1	Administração Local
	2	CANTEIRO
F	3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO
	4	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO
F	5	ESCAVAÇÃO DA VALA
F	6	REATERRO DA VALA
	7	ESCAVAÇÃO E BASE ADUELA
F	8	ADUELA
F	9	BASE DA CONTENÇÃO
F	10	ARMADURA DA CONTENÇÃO
F	11	CONCRETAGEM DA CONTENÇÃO
F	12	DRENAGEM 600 MM
F	13	BASE CALÇADA
F	14	CONCRETAGEM CALÇADA
F	15	CORTE CALÇADA
F	16	PISO PODOTÁTIL
F	17	ESTRUTURA TRAVESSIA
F	18	MADEIRAMENTO TRAVESSIA
F	19	BASE CICLOVIA
F	20	CONCRETAGEM CICLOVIA
F	21	SINALIZAÇÃO CICLOVIA
F	22	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
F	23	ACESSIBILIDADE
F	24	PLANTIO DE GRAMA
	25	CORTE DA VEGETAÇÃO
F	26	PADRÃO DE ENTRADA
F	27	CABEAMENTO
F	28	ILUMINAÇÃO
F	29	CAIXAS E ELETRODUTOS
F	30	DRENAGEM 400 MM

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
	3																									
	1																									
	1																									
	1																									
	1																									
	2																									
	2																									
	2																									
	2																									
	3																									
	3																									
	4																									
	4																									
	4																									
	5																									
	5																									
	5																									
	5																									
	2																									
	1																									
	5																									
	4																									
	4																									
	2																									