



**Município de Ilha Comprida**  
**Estância Balneária**  
Departamento de Projetos,  
Obras e Serviços



<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>
<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ DE ANCHIETA
<b>LOCAL</b> BALNEÁRIO SÃO MARTINHO, ILHA COMPRIDA/SP
<b>2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ( R\$ )	30 DIAS	60 DIAS	VALORES GLOBAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.155,24	100,00%		100,00%
			R\$4.155,24		R\$4.155,24
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$20.666,42	90,00%	10,00%	100,00%
			R\$18.599,78	R\$2.066,64	R\$20.666,42
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$484.682,55	45,00%	55,00%	100,00%
			R\$218.107,15	R\$266.575,40	R\$484.682,55
TOTAL GLOBAL		R\$509.504,21			
		% NO PERÍODO	47,00%	53,00%	100,00%
		R\$ NO PERÍODO	R\$240.862,17	R\$268.642,04	R\$509.504,21

ILHA COMPRIDA, 28 DE ABRIL DE 2020

Caroline Vaz Rodrigues  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A72611-7