



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: ESTRADA DA VIZINHANÇA, S/Nº, BALNEÁRIO RECANTO DA PESCA, ILHA COMPRIDA/SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	R\$ P/ETAPAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.754,66	R\$ 11.032,84	R\$ 573,94	R\$ 573,94	R\$ 573,94	R\$ 12.754,66
2.	FUNDAÇÕES	R\$ 147.379,73	R\$ 73.689,87		R\$ 73.689,86		R\$ 147.379,73
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 247.809,24	R\$ 61.952,31	R\$ 61.952,31	R\$ 61.952,31	R\$ 61.952,31	R\$ 247.809,24
4.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 441.423,94		R\$ 220.711,97		R\$ 220.711,97	R\$ 441.423,94
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.709,43	R\$ 470,94		R\$ 1.412,83	R\$ 2.825,66	R\$ 4.709,43
TOTAL		R\$ 854.077,00	R\$ 470,94	R\$ 854.547,94	R\$ 1.412,83	R\$ 285.489,94	R\$ 854.077,00

DEP. ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

Ilha Comprida, 27 de junho de 2022